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Vuoden 1982 alusta käyttöön otettu tiensuunnittelun toimin-
nansuunnittelu (TVH 722 881) jakaa suunnittelun toiminnan- 
suunnittelun toimiala-, suunnittelualue- ja hanketasolle. 
Suunnittelualue eli työpäällikkötaso on otettu korostetusti 
toiminnansuunnitteluun mukaan ja sen apuvälineeksi on 
kehitetty kolmevuotinen kehyssuunnittelu, joka perustuu 
tyyppitiekertoimien ja työsaavutustietojen hyväksikäyttöön. 
Uuden toiminnansuunnittelujärjestelmän mukaista seuranta- 
järjestelmää, joka soveltuu sekä toimialan johtamiseen että 
koko suunnittelutoiminnan koordinointiin, ryhdyttiin kehittä- 
• 	mään heti tiensuunnittelun toiminnansuunnitteluohjeen valmis- 
tuttua. Työ on edennyt jo siihen vaiheeseen, että uutta tien- 
suunnittelun kustannuslaskentajärjestelmää kokeillaan 
Keski-Pohjanmaan ja Turun piireissä ja tarkoitus on ottaa 
järjestelmä vuoden 1984 alusta kaikissa piireissä ja tien- 
suunnitteluun osallistuvissa tie- ja vesirakennushallituksen 
yksiköissä käyttöön. 
2. SEURANTAJÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS 
Vuositasolla tapahtuvan seurannan välineeksi on kehitteillä 
vuosiraportti, jonka suunnittelutoimialat laativat tie- ja 
vesirakennushallituksen ohjeiden perusteella. Joka toinen 
vuosi vuosiraportti laaditaan laajempana ja se on nykytila- 
kuvauksen ja suunnittelun tavoitteiden suunnittelun lähtö- 
aineisto ja joka toinen vuosi vuosiraportti on suppeampi 
raportti tavoitteiden toteutumisesta. 
Jatkuvaan seurantaan toimialalle, suunnittelualueille ja 
-hankkeille on kehitetty tiensuunnittelun kustannuslaskenta, 
joka tuottaa eri tasoille seuraavat pääsääntöisesti kerran 
kuukaudessa ajettavat raportit: 
Toim ja 1 a 
- toimialaraportti 
- tiensuunnitteluohjelman seurantaraportti 
- suunnitelmavalmiustilanteen seurantaraportti 
- litterayhteenveto 
Suunnittelualue 
- alueraportti eli työpäällikköraportti 
Hanke 




Raporttien suunnitetiedot saadaan budjettirekisteristä ja 
aikataulurekisteristä. Toteutumatiedot saadaan suorite- ja 
kustannusrekisteristä, korjaarnorekisteristä ja kiinteistö- 
rekisteristä sekä suunnittelutilannerekisteristä (Liite 1) 
Hanketiedot saadaan hankkeiden vakiotietorekisteristä. Tämän 
lisäksi on hankkeiden keston rekisteri, josta saadaan edel-
listen vuosien kustannusten toteutumatiedot tulostettaessa 
hankeraportit hankkeen alusta alkaen (Liite 1) 
. 
. 
	3. 	REKISTERIT 	 3 
3.1 	Vakiotietorekisteri 
Vakiotietorekisteriin tallennetaan kaikki hankkeeseen liitty-
vät alkutiedot, joita voidaan tarvittaessa päivittää. Hanke- 
tietojen vieminen vakiotietorekisteriin tapahtuu vakiotieto-
rekisterin päivityslomakkeella, jonka lomaketunnus on SUØ 2 . 
Lomakkeella ilmoitetaan hankkeesta seuraavat tallennettavat 
tiedot: 
• 	
- piiri, jonka suunnittelutoimialalle hanke kuuluu (01-14, 20) 
- hanke, suunnittelutoimialan hanke (500-699, 930-939) 
- vastuualue, 01-99 nimetyt vastuualueet (00-99) 
- ilmoituslaji, vakiotietorekisterin luomisessa ja päivittämi-
sessä käytetään kahta ilmoituslajia; muutos, jonka koodi 
on 1 ja poisto, jonka koodi on 2. Koodilla 1 (muutos) 
viedään uuden hankkeen kaikki tiedot rekisteriin. Tämän 
lisäksi koodilla 1 muutetaan ja/tai lisätään hankkeen tietoja 
rekisteriin tai poistetaan hankkeen yksittäisiä tietoja 
rekisteristä. Muutettavat ja lisättävät tiedot ilmoitetaan 
päivityslomakkeella. Tällöin ennallaan pysyvää tietoa ei 
tarvitse toistaa. Yksittäistä tietoa poistettaessa merkitään 
poistettavan tiedon kohdalle 0. Koodilla 2 (poisto) poiste-
taan tunnistetietoa (piiri, hanke tai piiri, hanke, vastuu- 
alue) vastaava tieto rekisteristä. 
- hankkeen nimi, "Suunnitelmat" -ohjeen mukainen hankkeen 
nimi, pituus 46 merkkiä 
- kunta 1, kunta 2 ja kunta 3 kolminumeroisella KELA:n kunta-
koodilla (Liite 2) ilmoitetaan ne kunnat (kolme), joiden 
alueella hanke pääasiallisesti sijaitsee 
- alkamisaika vu, alkamisvuoden kaksi viimeistä numeroa 
- alkamisaika kk, alkamiskuukauden järjestysnumero 
- päättymisaika vu, päättymisvuoden kaksi viimeistä numeroa 
- päättymisaika kk, päättymiskuukauden järjestysnumero 
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- työmaapäällikön tunnus ja nimi, jokaisella työmaapäälli-
köllä tulee olla kaksinumeroinen tunnus (01-99), lisäksi 
on nimeä varten varattu tila, jonka pituus on 16 merkkiä 
- hankkeen pituus suunnittelun alkaessa, hankkeen pituus 
ilmoitetaan kilometreinä kanden desimaalin tarkkuudella, 
desimaalit on aina merkittävä näkyviin tasakilometreille 00 
- hankkeen tyyppitiepituus suunnittelun alkaessa, hankkeen 
tyyppitiepituus lasketaan toiminnansuunnitteluohjeen 
(TVH 722 881) mukaan ja ilmoitetaan kuten hankkeen pituus 
- rakentamisen kustannusarvio ja tr-indeksi suunnittelun 
alkaessa, kustannusarvio ilmoitetaan tuhansina markkoina 
ja sitä vastaava tr-indeksi on aina merkittävä näkyviin 
- suunnittelun kustannusarvio ja sk-indeksi suunnittelun 
alkaessa, kustannusarvio ilmoitetaan tuhansina markkoina 
ja sitä vastaava indeksi on aina merkittävä näkyviin, 
indeksinä käytetään toistaiseksi tr-indeksiä 
- hanketiedot suunnittelun alkaessa ilmoitetaan lomakkeella 
tunnuksen 1 osoittamiin kohtiin 
- muuttuneet hanketiedot, hankkeen pituus, tyyppitiepituus, 
rakentamisen kustannusarvio ja tr-indeksi sekä suunnittelun 
kustannusarvio ja sk-indeksi ilmoitetaan lomakkeella 
tunnuksen 2 osoittamiin kohtiin kuten vastaavat tiedot 
suunnittelun alkaessa. Muuttuneeksi hanketiedoksi ei lasketa 
indeksillä korjattua kustannusarviota 
- lisäteksti, hankkeesta annettavaa lisäinformaatiota varten 
on varattu tilaa 50 merkkiä 
- aina ilmoitettavat tiedot, kun hankkeesta tehdään vakio-
tietorekisteriin muutos, on aina ilmoitettava ilmoituslaji, 
piiri, hanke ja vastuualue. Kun hankkeesta tehdään poisto, on 
aina ilmoitettava ilmoituslaji, piiri ja hanke. Lisäksi 
on lomakkeen alareunaan varattu tilat laatijaa, päiväystä 
ja piiriä koskeville merkinnöille, joita ei tallenneta. 
5 
3.2 	Aikataulurekisteri 
Aikataulurekisteriin tallennetaan suunnitteluhankkeen aika-
taulutiedot käyttäen kolmea ns. aikataulurataa, jotka ovat 
tiensuunnittelurata (T), sillansuunnittelurata (S) ja hallin-
nollisen käsittelyn rata (H) . Lisäksi aikataulurekisteriin 
tallennetaan rakentamisen alkamisajankohta (R) . Aikataulu- 
rekisteri luodaan ja sitä päivitetään aikataulurekisterin 
päivityslomakkeella, jonka tunnus on SUØ 3 . 
Rekisteriä päivitettäessä käytetään kahta ilmoituslajia, 
jotka ovat muutos; koodi 1 ja poisto; koodi 2. Koodilla 1 
(muutos) viedään uuden hankkeen aikataulutiedot rekisteriin. 
• 	Tämän lisäksi koodilla 1 muutetaan ja/tai lisätään hankkeen 
aikataulutietoja rekisterissä. Koodilla 2 (poisto) poistetaan 
rekisteristä tunnistetiedon (piiri, hanke tai piiri, hanke, 
vastuualue tai piiri, hanke, vastuualue, ratakoodi tai piiri, 
hanke, vastuualue, ratakoodi, vaihekoodi 1) ilmoittama tieto. 
Jos joudutaan muuttamaan hankkeen tunnistetietoja, on silloin 
poistettava ensin koko tunnistetietoa vastaava tieto ilmoitus- 
lajia poisto (2) käyttäen ja tämän jälkeen lisättävä uusi 
tieto ilmoituslajia muutos (1) käyttäen. 
Aikataulurekisterin tunnistetieto muodostuu hanketiedoista, 
jotka ovat piiri (kaksi numeroa), hanke (kolme numeroa) ja 
vastuualue (kaksi numeroa) ja ratakoodista sekä koodipaikan 
Kl koodimerkistä, joka voi olla kirjain tai numero 1 tai 
tyhjä. Rakentamisen alkamisajankohdan ilmoituksessa käytetään 
ratakoodia R ja vaihekoodipaikassa Ki koodia 0. Rakentamisen 
alkamisajankohta (R) annetaan rekisteriin vuoden ja kuukauden 
tarkkuudella (4 merkkiä esim. 8104) ja tästä annetaan hank-
keen valmistumistavoite kuukausina (2 merkkiä esim.16) koh-
dassa kesto 1. 
Ratakoodit ovat kirjaimia ja tämän lisäksi kaikilla radoilla 
on käytössä muita kirjain- ja numerokoodeja, joiden merkitys 
ja käyttö on selitetty raportilla suunnitteluaikataulu 
(Liite 3). Lisäksi piireillä on mandollisuus käyttää kaikilla 
aikatauluradoilla kolmea lisämerkkiä (A, B ja C) , joilla 
voidaan tarpeen mukaan tarkentaa aikataulua. Lisämerkkien 
selitykset on sovittavissa yksikkökohtaisesti. Kirjainkoodit 
on esitettävä päivityslomakkeella omalla rivillään siten, 
että "radan tai vaiheen alku" -sarakkeeseen merkitään koodin 
alkamisajankohta (vu, kk), koodi ilmoitetaan kohdassa Ki ja 
sen loppuminen ilmoitetaan kestona kohdassa Kel (Liite 4, 
kohta a). Kestot ilmoitetaan aina täysinä kuukausina. Saman 
radan numerokoodit ilmoitetaan yhdellä rivillä. Sarakkeessa 
"radan tai vaiheen alku" ilmoitetaan ensimmäisen esiintyvän 
numerokoodin alkamisajankohta ja seuraavien koodien alku 
määräytyy edellisen ilmoitetun koodin keston perusteella 
(Liite 4, kohta b). 
. 
3.3 	Suunnittelutilannerekisteri 
Suunnittelutilannerekisteriin tallennetaan hankkeen suunnit-
telutöiden edetessä toteutunut suunnitteluaikataulu käyttäen 
samoja rata- ja suunnitelman vaihe- ja osavaihekoodeja kuin 
aikataulurekisterin päivityksessä. Rekisteri luodaan ja sitä 
päivitetään suunnittelutilannerekisterin päivityslornakkeella, 
jonka tunnus on SUØ4. 
Koodilla 1 (muutos) viedään uuden hankkeen aikataulun toteu-
turnatiedot rekisteriin. Lisäksi koodilla 1 muutetaan virheel- 
• 	liset tiedot ja lisätään uudet tiedot rekisteriin. Koodilla 
2 (poisto) poistetaan rekisteristä tunnistetiedon (piiri, 
hanke tai piiri, hanke, vastuualue tai piiri, hanke, vastuu- 
• 
	
	alue, ratakoodi tai piiri, hanke, vastuualue, ratakoodi, 
vaihekoodi 1) osoittama tieto. 
Suunnittelutilannerekisterjn tunnistetieto muodostuu hanke- 
tiedoista, jotka ovat piiri, hanke ja vastuualue ja rata-
koodista sekä ilmoitettavasta vaihekoodista, joka on kirjain 
tai numero. Lomakkeen rivillä voidaan siis ilmoittaa ainoas-
taan yksi kirjainkoodi ja sen alkamisajankohta sarakkeessa 
muutoksen ajankohta tai mandollisesti kesto kuukausina koh-
dassa kesto (Ke) (Liite 5, kohta a ja kohta b) tai yksi 
riumerokoodi ja sen ajankohta kohdassa muutoksen ajankohta 
(vu, kk) (Liite 5, kohta c) 
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3.4 	Hankkeen keston rekisteri 
Hankkeen toteutunatiedot vuoden lopussa tallennetaan hankkeen 
keston rekisteriin. Näitä tietoja tarvitaan tuotettaessa 
hankeraportteja, joiden hanketiedot ovat kumulatiivisia 
hankkeen alusta. Hankkeen keston rekisterissä olevat virheet 
voidaan korjata käyttäen keston rekisterin korjauslomaketta, 
jonka tunnus on SUØ5. 
3,5 	Muut rekisterit 
. 
Raporttien tuottamisessa käytetään seuraavia jo olemassa 
olevia rekistereitä; budjettirekisteri, suorite- ja kustannus- 
rekisteri, korjaamon kustannusrekisteri ja kiinteistön 
kustannusrekisteri. Budjettirekisteristä saadaan kustannusten 
suunnitetiedot ja suorite- ja kustannusrekisteristä, korjaamon 
kustannusrekisteristä ja kiinteistön kustannusrekisteristä 





- 	 piiri 2 
- 	 hanke 3 
- 	 vastuualue 2 
- 	 hankkeen nimi 46 
- 	 kuntal 3 
- 	 kunta2 3 
- 	 kunta3 
- 	 hankkeen alkamisvuosi 2 
- 	 hankkeen alkamiskuukausi 2 
- 	 hankkeen päättymisvuosi 2 
- 	 hankkeen päättymiskuukausi 2 
- 	 työmaapäällikön tunnus 2 
- 	 työmaapäällikön nimi 16 
- 	 hankkeen alkuperäinen pituus 5 
- 	 hankkeen muuttunut pituus 5 
- 	 hankkeen alkuperäinen tyyppitiepituus 5 
- 	 hankkeen muutunut tyyppitiepituus 5 
- 	 rakennushankkeen alkuperäinen kustannusarvio 6 
- 	 rakennushankkeen alkuperäinen tr-indeksi 3 
- 	 rakennushankkeen muuttunut kustannusarvio 6 
- 	 rakennushankkeen muuttunut tr-indeksi 3 
- 	 suunnitteluhankkeen alkuperäinen kustannusarvio 6 
- 	 suunnitteluhankkeen alkuperäinen sk-indeksi 3 
- 	 suunnitteluhankkeen muuttunut kustannusarvio 6 
- 	 suunnitteluhankkeen muuttunut sk-indeksi 3 










- radan alkuvuosi 
- radan alkukuukausi 
- koodi 1 
- kesto 1 
- koodi 2 
- kesto 2 
- koodi 3 
- kesto 3 
- koodi 4 
- kesto 4 
- koodi 5 




















- 	 piiri 2 
- 	 hanke 3 
- 	 vastuualue 2 
- 	 ratakoodi 1 
- 	 muutosvuosi 2 
2 - 	 muutoskuukausi 
- 	 koodi 1 
- 	 kesto 2 
r ' 
HANKKEEN KESTON REKISTERI 
Reki steritietue 
- 	 piiri 2 
- 	 vuosi 2 
- 	 hanke 3 
- 	 vastuualue 2 
- 	 littera 4 
- 	 työkohde 2 
- 	 kustannuslaji 1 
- 	 kustannus 	(mk) 11 
- 	 työaika 	(pv) 10 
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4. 	TYÖPRLLIKKÖREKISTERI JA HANKERYHMITTELYREKISTERI 
4.1 	Tarkoitus 
Suunnittelun toiminnansuunnittelujärjestelmään soveltuvan 
kustannuslaskentajärjestelmän rungon muodostavat hankealue-
ja toimialatason raportit. Alue- eli työpäällikköraporttien 
tuottamisen apuvälineeksi on valittu jo muilla toimialoilla 
käytössä oleva työpäällikkö- ja hankeryhmittelyrekisterit, 
• 	joiden jatkuvaan päivitykseen soveltuva lomake on työpääl- 
likkörekisterin päivityslomake. 
Käytössä olevia rekistereitä on kaikkiaan kymmenen. Ensimmäi-
nen on varsinainen työpäällikkörekisteri ja sen tunnus on 
suunnittelutoimialalla SØ. Muut rekisterit, hankeryhmittelv-
rekisterit ovat tunnukseltaan Si, S2,... S9. Työpäällikkö- 
• 	rekisteriin tallennetaan sunnittelutoimialan hankkeet työ- 
päälliköittäin ryhmiteltynä. Hankeryhmittelyrekistereihin 
hankkeet voi tallentaa vapaasti ryhxnitellen. Yhdessä rekiste-
rissä voi olla ryhmiä 99 kpl, eli ryhmän kaksinumeroinen tun-
nus voi vaihdella välillä 01-99. Hankkeita voi yhdessä ryh-
mässä olla 200 kpl, joten kaikki piirin hankkeet saadaan 
• 	mahtumaan yhteenkin ryhmään. Toisaalta hankeryhmittelyrekiste- 
rissä ei tarvitse olla kaikkia toimialan hankkeita. 
• 	Rekistereistä (SØ - S9) talletetaan vuodenvaihteen tilanne. 
4.2 	Työpäällikkörekisterin päivityslomake ja sen käyttö- 
mandollisuudet 
Päivityslomaketta käyttäen voidaan muodostaa uusia rekiste-
reitä ja pitää ajantasalla voimassa olevia rekistereitä. 
Lisäksi lomakkeella voidaan poistaa kokonaan käytöstä hanke- 
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ryhmittelyrekistereitä (Sl - S9). Samalla lomakkeella voidaan 
käsitellä vain yhtä rekisteriä. 
Päivitysmenettely on samanlainen sekä työpäällikkörekiste-
reillä että hankeryhmittelyrekistereillä edellä mainittua 
koko rekisterin poistoa lukuunottamatta. Lisäksi on huomattava, 
että kukin rekisteri on päivitettävä erikseen, joten esimer-
kiksi jonkin hankkeen poistaminen on tehtävä erikseen kuhunkin 
käytössä olevaan rekisteriin. Päivityksen jälkeen listataan 
aina koko rekisteri toimialalle tarkistusta varten 
(ks. kohta 4.). 
Hankeryhinittelyrekisterin käytössä on huomattava, että rekis-
teriin tehdyt hankeryhmittelyt on käytettävissä ja päivitettä-
vissä, kunnes ne erillisellä ilmoituksella poistetaan. 
- 
	
	Useimmin kyseeseen tulevat päivitysvaihtoehdot ovat seuraa- 
vat: 
a) Rekisterin luominen (liite 7 ja 8) 
- rekisterin tunnus: 
- SØ = S-toimialan työpäällikkörekisteri 
- Sl,...S9 = hankeryhmittelyrekisterit 
- tunnussarakkeen parametri = 1 (ilmoitus) 
- työpäällikköaluenumero (hankeryhmänumero) 
on kaksinumeroinen (01 - 99) ja hankenumero 
kolminumeroinen 
- nimikentässä ilmoitetaan työpäällikön nimi tai 
hankeryhmän nimitunnus (max.pituus 35 merkkiä) 
- tp-aluenumeroa ja -nimeä ei tarvitse toistaa, 
jos saman työpäällikön (hankeryhmän) hankkeet 
ilmoitetaan allekkain 
b) Hankkeen lisäys rekisteriin (liite 9) 
- tunnussarakkeen parametri = 1 
- ilmoitetaan tp-aiue- ja hankenumero 
c) Hankeen poisto rekisteristä (liite 9) 
- käsiteltävän rekisterin tunnus 
- tunnussarakkeen parametri = 2 (poisto) 
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- ilmoitetaan poistettavan hankkeen tp-alue-
numero ja hankenumero ja jätetään nimikenttä 
tyhjäksi 
d) Hankkeen siirto työpäälliköltä toiselle (liite 9) 
- hankkeen vanhalle tp-aluenumeroriville tunnus- 
sarakkeeseen parametri = 2 ja uudelle tp-alue-
numeroriville parametri = 1 
- eo. rivien oltava allekkain järjestyksessä 
poisto ja ilmoitus 
- nimikenttä täytetään uuden tp:n osalta 
e) Työpäällikön lisäys rekisteriin (liite 7) 
. 
	 - vertaa a)-kohta 
f) Työpäällikön poisto rekisteristä hankkeineen (liite 9.) 
- tunnussarakkeen parametri = 2 
- muihin sarakkeisiin merkitään vain poistettavan 
tp:n numero (hanke- ja nimikenttä jätettävä 
tyhjäksi) 
- työpäällikön mukana poistuvat myös hankkeet, 
jollei niitä lisätä uudelle työpäällikölle 
tai muille työpäälliköille 
g) Työpäällikön (hankeryhmän) nimen muutos (liite 9) 
- merkitään muutoksen kohteena olevan rekisterin 
tunnus 
- tunnussarakkeeseen parametri = 1 (ilmoitus) 
- ilmoitetaan vanha tp-aluenumero sekä uusi tp:n 
nimi 
- ei ilmoiteta hankenumeroita (sarake jätettävä 
tyhjäksi) 
h) Hankeryhmittelyrekisterin poisto (liite 10) 
- poistettavan rekisterin tunnus (Sl-S9 ; ei SØ) 
- tunnussarakkeeseen parametri = 3 
- muita sarakkeita ei täytetä 
- käytetään vanhentuneiden hanke ry hmi t te lyr e k i s te - 
reiden poistoon (tilaa uusille rekistereille) 




4.3 	Vaikutukset raportteihin 
Työpäällikkörekisterin käyttö on välttämätöntä, kun halutaan 
tulostaa hankkeet työpäälliköittäin raporteille (suunnittelu- 
alueen kustannusraportit). Lisäksi hankkeiden työpäällikkö-
ryhmittely vaikuttaa hankeraportin hankkeiden tulostusjärjes-
tykseen. 
Hankeryhmittelyrekistereitä (Si, . . .S9) käytettäessä rapor-
tissa korvautuu työpäällikön nimi käytetyn hankeryhmittelyn 
nimellä ja ko. ryhmän rekisteritunnuksella. 
4.4 	Työpäällikkörek.sterin tarkistus- ja selvittelylistat 
Tarkistuslista tulostuu aina työpäällikkörekisterin päivi-
tyksen yhteydessä siitä rekisteristä, jota on päivitetty. 
Sen avulla on mandollista varmistaa muutoksen ja koko rekiste-
rin oikeellisuus. 
Työpäällikkörekisterin selvittelylista tulostuu tiettyjen 
virheellisyyksien seurauksena. Selvittelylistalla voi olla 
seuraavia virhehuomautuksia: 
1. 'PIIRI EI OLE PARAMETRINEN' 
Päivitystietueen piiritunnus on eri kuin rekisterin 
piiritunnus. 
2. 'REKISTERI' 
Rekisterin tunnus on virheellinen. Suunnittelu- 
toimialan rekisterit ovat SØ - S 9 . 
3. 'TUNNUS , RAJAT 1-3' 
Tunnus on virheellinen. Tunnuksen arvot ovat 
1 = ilmoitus 
2 = poisto 
3 = koko rekisterin poisto 
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4. 'TYÖPJLLIKKÖ/HANKERYHMITTELYNUMERO' 
Työpäällikkö/hankeryhmittelynumeron rajat Ø1-99. 
Päivitystietueella numero voi olla 00 vain 
tunnuksella 3. 
5. 'HANKE EI OLE TOIMIALAN HANKE' 
Hanke ei ole toimialalle määriteltyjen hankenume-
roiden rajoissa. 
6. 'TYÖPJLLIKKÖREKISTERI EI VOI POISTAA' 
Perusreksiteriä SØ ei voi poistaa tunnuksella 3. 
7. 'POISTETTAVAA HANKERYHMITTELYREKISTERIIi EI OLE' 
• 	Työpäällikkörekisterissä ei ole ilmoitettua hankeryhmittelyä. 
8. 'POISTETTAVAA HANKETTA EI OLE' 
Hanketta ei ole ilmoitetussa ryhmittelyssä. 
9. 'TYÖPLLIKÖLL/HANKERYHMITTELYLLX ON JO NIMI' 
Nimi ilmoitettu yhdessä hankkeen kanssa. Nimeä 
ei tällöin rekisteriin muuteta. Jos työpäälliköllä 
ei vielä ole nimeä, päivitys onnistuu. Nimenmuutos 
ilmoitettava ilman hankenumeroa. 
10. 'HANKE ON JO ILMOITETTU KYSEISELLE TYÖPiLLIKÖLLE' 
11. 'HANKE ON JO ILMOITETTU TOISELLE TYÖPJLLIKÖLLE' 
Hanke saa esiintyä vain kerran yhdessä työpäällikkö/ 
hankeryhmittelyrekisterissä 
. 
12. 'MUUTETTAVAA TYÖPXXLLIKKÖX EI OLE' 
Kyseisessä työpäällikkö/hankeryhmittelyrekisterissä 
ei ole sitä työpäällikköä, jonka nimi halutaan 
muuttaa. 
13. 'HANKERYHMITTELYREKISTERI XX POISTETTU' 
Tarkistusilmoitus siitä, että rekisteri XX on 
poistettu työpäällikkörekisteristä. 
5. 	RAPORTIT 	 16 
51 Tilausmenettely 
Kaikki suunnittelun raportit tilataan suunnittelun kustannus- 
laskennan raporttitilauslomakkeella SUØ 1 (Liite 11) 
Tilaukseen ja tilaajaan liittyvät tiedot, joita ei tallenneta 
on sijoitettu lomakkeen oikeaan yläkulmaan ja ne ovat piiri, 
tilaaja, tilauspäivämäärä ja toivottu valmistumispäiväniäärä. 
Tilattujen raporttien lukumäärä ilmoitetaan raporttikohtai-
sesti omalla sarakkeellaan. 
Kaikille raporteille yhteiset tiedot, jotka tallennetaan 
raportointia varten ovat raporttitilauslomakkeen tunnuksen 
SUØ1 alla ja ne ovat piiri (01-14, 20, 52) , vuosi, kuukausi 
(01-12) ja tr-indeksi (136), joka on aina merkittävä. Kun 
suunnnittelukustannusindeksi on olemassa, se merkitään myös 
aina koiniinumeroisena lukuna näkyviin. 
5.1.1 Hankeraportin tilaus 




Tulostuskoodi määrittää tulostetaanko hankeraportti. 
Koodi 0 tarkoittaa ei tulosteta ja koodi 1 hankeraportti 
tulostetaan kaikista hankkeista. Kun käytetään koodia 2, 
jolloin vain osa hankkeista tai alueista tulostuu, on 
tulostettavat hankkeet ilmoitettava kolminumeroisina hanke- 
numeroina tai tulostettavat alueet kaksinumeroisina alue- 
numeroina kohdassa tulostettavat hankkeet tai suunnittelu- 
alueet. Yksittäisiä hankkeita ja alueiden hankeryhmiä ei 
voi tulostuttaa samanaikaisesti. Jos tulostuskoodi on 
tyhjä, se tulkitaan Ø:ksi. 
- Laskentajakso 
Hankeraportilia on kaksi mandollista laskentajaksoa, bank-
keen tai kuluvan vuoden alusta. Koodilla 1 kustannukset 
tulostuvat vuoden alusta ja aikataulutiedot edellisen 
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vuoden alusta. Koodilla 2 vastaavat tiedot tulevat hankkeen 
alusta. 
- Tulostusmuoto 
Hankeraportilla on kolme tulostusmuotoa; seurantaraportti, 
kustannusraportti ja suunnitteluaikataulu. Seurantaraportti 
tulostuu koodilla 1, kustannusraportti koodilla 2 ja 
suunnitteluaikataulu koodilla 3. Kun käytetään koodia 1, 
tulostuu seurantaraportti kaikista niistä hankkeista, joilla 
on suunnitteluaikataulu ja muista hankkeista tulostuu 
kustannusraportti. 
- Hankeryhmittely 
S 	Hankeryhmittelyn koodit ovat SØ, 
Sl,...,S9. Niillä valitaan 
kulloinkin käytettävä hankeryhmittely. SØ on normaalin työ-
päällikkörekisterin mukainen ryhmittely. Jos hankeryhmittely-
koodi on tyhjä se tulkitaan SØ:ksi. 
- Vastuualueen tulostus 
Suunnittelun kustannuslaskennassa vastuualuetta käytetään 
kuten hanketta. Tällöin hanke on vastuualueiden muodostama 
kokonaisuus esim. pienet siltahankkeet. Kun käytetään koodia 
1 vastuualueet tulostuvat kuten hankkeet litteroittain 
ja koodia 2 käytettäessä vastuualueita sisältävä hanke 
tulostuu siten, että litteroiden paikalle tulostuvat 
vastuualueet omille riveilleen. 
. 
- Litteratason valinta 
Käytettävissä olevat litteratasot ovat ykkös-, kymppi- ja 
satataso. Ykköstason valintakoodi on 1, kymppitason 1 ja 
satatason 100. 
5,1.2 Alueraportin tilaus 
Alueraportti tilataan täyttämällä alueraporttia koskeva 
raporttitilauslomakkeen rivi. 
- Tulostuskoodi 
Tulostuskoodi määrittää tulostetaanko alueraportti. Koodi 
0 tarkoittaa ei tulosteta ja koodi 1 alueraportti tulostetaan 
kaikista hankkeista. Kun käytetään koodia 2, jolloin vain 
osa hankkeista tai alueista tulostuu, on tulostettavat 
hankkeet ilmoitettava kolminumeroisina hankenumeroina tai 
tulostettavat alueet kaksinumeroisina aluenumeroina kohdassa 
tulostettavat hankkeet tai suunnittelualueet. Yksittäisiä 
hankkeita ja alueiden b.ankeryhmiä ei voi tulostuttaa saman-
aikaisesti. Jos tulostuskoodi on tyhjä, se tulkitaan Ø:ksi. 
- Hankeryhmittely 
Alueraporttien tuottaminen perustuu siihen, että hankkeiden 
aluejako noudattaa hankkeiden työpäällikkörekisterin 
mukaista jaotusta. SØ on normaalin työpäällikkörekisterin 
mukainen hankeryhmittely. Jos hankeryhmittelykoodi on tyhjä 
se tulkitaan SØ:ksi. 
5.1.3 Toimialaraportin tilaus 
Toimialaraportti tilataan täyttärnällä toimialaraporttia kos-
keva raporttitilauslomakkeen rivi. 
- Tulostuskoodi 
Tulostuskoodi määrittää tulostetaanko toimialaraportti. 
Koodi 0 tarkoittaa ei tulosteta ja koodi 1 toimialaraportti 
tulostetaan. 
- Hankeryhmittely 
Kaikki toimialan hankkeet on hankeryhmittelyrekisterissä 
SØ. Jos hankeryhmittelykoodi on tyhjä se tulkitaan SØ:ksi. 
Jos halutaan tulostaa vain osa toimialan hankkeista on 
käytettävä sellaista hankeryhmittelyä, joka sisältää vain 
halutut hankkeet. 
- Alueyhteenveto 
Toimialaraportilla on kaksi tulostusmuotoa, hankeyhteenveto 
ja alueyhteenveto. Hankeyhteenveto tulostuu aina, kun 
toimialaraportti tilataan. Alueyhteenveto tulostetaan 
koodilla 1 ja jätetään tulostamatta koodilla 0. 
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5.1.4 Tiensuunnitteluohjelman seurantaraportin tilaus 
Tiensuunnitteluohjelman seurantaraportti tilataan täyttämällä 
tiensuunnittelun seurantaraporttia koskeva raporttitilaus-
lomakkeen rivi. 
- Tulostuskoodi 
Tulostuskoodi määrittää tulostetaanko tiensuunnitteluohjelman 
seurantaraportti. Koodi 0 tarkoittaa ei tulosteta ja koodi 
1 raportti tulostetaan kaikista hankkeista. Kun käytetään 
S koodia 2, jolloin vain osa hankkeista tai alueista tulostuu, on tulostettavat hankkeet ilmoitettava kolminumeroisina 
hankenumeroina tai tulostettavat alueet kaksinumeroisina 
• 	aluenumeroina kohdassa tulostettavat hankkeet tai suunnit- 
telualueet. Yksittäisiä hankkeita ja alueiden hankeryhmiä 
ei voi tulostuttaa samanaikaisesti. Jos tulostuskoodi on 
tyhjä, se tulkitaan Ø:ksi. 
• 	- Hankeryhinittely 
Tiensuunnitte1uohje1man seurantaraportin hankeryhmittelyn 
- tulee olla sellainen, että ryhmittelyn mukaan tulostuvat 
vain ne hankkeet ja vastuualueet, joilla on suunnittelu- 
aikataulu. 
- Tulostettavien hankkeiden alkamisvuodet, ensimmäinen vuosi 
ja viimeinen vuosi 
Tulostettavat hankkeet määritetään rakentamisen alkamis-
vuosilla. Raportilla tulostuvat vain ne hankkeet, joiden 
aloittaminen ajoittuu rajavuosiin tai niiden väliin. Vuodet 
merkitään vuosiluvun kandella viimeisellä numerolla (84, 87) 
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5.1. 5 Litterayhteenvetoraportin tilaus 
Litterayhteenveto tilataan täyttämällä litterayhteenveto-
raporttia koskeva raporttitilauslomakkeen rivi. 
- Tulostuskoodi 
Tulostuskoodi määrittää tulostetaanko litterayhteenveto-
raportti. Koodi Ø tarkoittaa ei tulosteta ja koodi 1 littera-
yhteenvetoraportti tulostetaan. 
- Litterataso 
Litterayhteenvetoraportin litterataso valitaan ilmoittarnalla 
. 





5.2 .1 Hankeraportti 
Hankeraportti voidaan tulostaa kaikista niistä suunnittelu- 
toimialan hankkeista, joille on kohdennettu kustannuksia 
siis myös hallintohankkeesta. Seurantaraportti on tarkoitettu 
ns. varsinaisten suunnitteluhankkeiden seurantaan. 
Raportin yläosassa (Liitteet 12a, 12b, 13, 14a,14b)on hanke- 
tiedot seuraavasti: 
piiri, hanke, vastuualue, hankkeen nimi, sijaintikunnat 
kolme kappaletta, suunnittelualueen tunnus ja pääsuunnit- 
S 	telijan eli työpäällikön nimi, suunnittelutyömaan päällikön nimi, suunnittelun alkamisvuosi ja -kuukausi ja jos suunnit-
telu on päättynyt, päättymisvuosi ja -kuukausi. Hankkeen 
pituus ja tyyppitiepituus ilmoitetaan kilometreinä kanden 
clesimaalin tarkkuudella ja suunnittelun ja rakentamisen kustan-
nusarviot tuhansina markkoina. Kustannusarvio- ja pituustiedot 
on päivitetty hankkeen alkamishetkeen ja raportointihetkeen. 
Lisäksi on varattu SOrnerkkiä lisätietojen antamista varten. 
Hankkeen kustannukset suunnitellaan vastuualueen ja litteran 
tarkkuudella ja niitä seurataan hankkeella sekä littera-
jaotuksella (suunnittelun tehtäväryhmittely TVH 722 440) 
että henkiläryhmäjaotuksella (Liitteet l2a ja 13). Toteutu- 
nutta työaikaa seurataan työpäivän tarkkuudella litteroittain 
ja henkilöryhmittäin. Henkilöryhmittäin tapahtuva työajan 
seuranta tuottaa kehyssuunnittelulle työsaavutusten lasken-
taan tarpeellista perustietoa. 
Suunnitteluaikataulu muodostuu kolmesta radasta, jotka ovat 
tiensuunnittelun rata, sillansuunnittelun rata ja hallinnol-
lisen käsittelyn rata. Aikataulun suunnittelu- ja seuranta- 
tarkkuus on ajallisesti yksi kuukausi ja aikataulu pyritään 
laatimaan siten, että raportille voidaan tulostaa koko 
toimenpideohjelmakausi. Hankkeiden suunnittelutarkkuus 
vaihtelee suunnitteluvaiheesta suunnittelun osavaiheeseen. 
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Suunnittelussa voidaan käyttää kaikkia suunnitteluhankkeen 
aikatauluraportissa (Liitteet 3a ja 3b) 	eri aikatauluradoille 
esitettyjä suunnittelun tai hallinnollisen käsittelyn edisty- 
mistä osoittavia merkintöjä. Lisäksi on kaikille radoille 
varattu kolme merkkiä, joilla on mandollista tarkentaa piiri- 
kohtaisesti aikatauluraportin jaottelua. Suunniteltua aika- 
taulua kuvataan yksinkertaisella katkoviivalla ja toteutu- 
nutta kaksinkertaisella katkoviivalla. Raportointikuukausi 
näkyy aikataulussa pystysuorana kaksoispisterivinä. Jokai- 
sella aikatauluradalla lasketaan aikataulupoikkeama kuukau- 
sina ja se ilmoitetaan etunierkkeineen aikatauluradan tunnuksen 
alapuolella. Suunnitteluhankkeen aikataulun kytkentä toimen- 
pideohjelman mukaiseen toteuttamishetkeen ja tästä lasket- 
tuun suunnitelman valmistumistavoitteeseen esitetään aika- 
taulussa siten, että rakentamisen alkamisajankohta on mer- 
kitty kirjaimella R ja tästä laskettu suunnitelman valmistu- 
misen tavoiteajankohta tähdellä. 
Kustannusraportti on tarkoitettu hankkeille, joilla ei ole 
varsinaista suunnitteluaikataulua, hankkeen pituustietoja 
eikä rakentamisen kustannusarviota ja alkamisaikaa. Tällöin 
tulostetaan suunnitteluaikataulun sijaan suunnittelukustan- 
nusten kustannuslajierittely raporttimallin (Liite 13) 
mukaisesti. 
Suunnitteluhankkeen aikataulu (Liita 14a) on luon- 
teeltaan apuraportti, jota käytetään seurantaraportin luku- 
tulkkina. 
Hankeraporttien tulostusjärjestys on työpäällikkötunnusten 
mukainen suuruusjärjestys ja suunnittelualueen sisällä työ-
maapäällikkötunnusten mukainen suuruusjärjestys. Työmaa-
päälliköittäin hankkeet tulostetaan hankenumeron suuruus-
järjestyksessä. 
Vastuualuetta käytetään järjestelmässä hankkeen tavoin. 
Vastuualueelle voidaan antaa nimi ja sen tiedot voidaan 
viedä rekistereihin kuten hankkeesta ja siitä on mandollista 
tuottaa hankeraportit. Tämän lisäksi on mandollista tuottaa 
raportti, jossa hankkeen vastuualueet tulostuvat litteroiden 
paikalle. 
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Liitteissä 19, 20 ja 21 on esitetty liitteenä olevien hanke- 
raporttien tuottamiseksi täytetyt rekisterien päivitys-
lomakkeet. 
5. 2. 2 Alueraportti 
Suunnittelutoimialat on jaettu suunnittelualueisiin siten, 
että alue muodostuu pääsuunnittelijan (työpäällikön) 
vastuulla olevista hankkeista ja tehtävistä. Aluettaista 
hankeryhmittelyä varten on suunnittelutoimialalla otettu 
käyttöön työpäällikkörekisteri (SØ) 	ja hankeryhmittely- • rekisterit S1-S9. Alueraportin nimi on suunnittelualueen 
kustannusraportti. Suunnittelualueet tulostuvat työpäällikkö- 
tunnusten suuruusjärjestyksessä. Alueen sisällä tulostuvat 
hankkeet työmaapäälliköittäin työmaapäällikkötunnusten 
suuruusjärjestyksessä. Työmaapäälliköittäin lasketaan tulos- 
tuksessa välisummat. Alueraportin otsikkotiedot ovat piiri, 
suunnittelualue ja työpäällikkö. Hanketiedot esitetään 
yhdellä rivillä, jossa on hankkeen numero, vastuualue, nimi, 
suunnitellut ja toteutuneet kustannukset ja näiden erotus 
sekä kustannuslajierittely jaotuksella palkat, matkat ja muut 
kustannukset. Tämän lisäksi on niistä hankkeista, joilla on 
suunnitteluaikataulu, aikatauluradoittain ilmoitettu aika- 
taulupoikkeama kuukausina. Kustannukset ja kustannuslaji- 
erittely lasketaan suunnittelualueelle yhteensä ja tämän 
alapuolelle kustannuslajierittely samalla jaotuksella kuin 
hankkeen kustannusraportissa 	(Liitteet 15a, 	15b, 	15c) 
5.2 .3 Toimialaraportit 
Toimialan kustannusraportin tulostusmuodot ovat hankeyhteen-
veto ja alueyhteenveto (Liitteet l6a, 16b, 16c ja 17) . Hanke-
yhteenvedossa esitetään kaikki toimialan hankkeet hankenurnero-
järjestyksessä vastaavasti kuin alueen kustannusraportissa 
ja alueyhteenvedossa esitetään vastaavasti kaikki toirnialan 
suunnittelualueet. Toimiala yhteensä summien jälkeen on koko 
toimialan kustannuslajierittely jaotuksella palkat, matkat 
ja päivärahat, tarvikekustannukset, konsulttikustannukset, 
konekustannukset ja muut kustannukset. Lisäksi toimialalla 
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on suunnittelun litterayhteenvetoraportti (Liitteet 18a ja 18b) 
joka on mandollista saada kymppilitteratasolla tai ykkös-
litteratasolla. Kustannukset on litterayhteenvetoraportissa 
ryhmitelty litteroittain ja henkilöryhmittäin. 
Toimialalla tapahtuvaan tiensuunnitteluhankkeiden aikataulu- 
seurantaan on kehitetty tiensuunnitteluohjelman seuranta- 
raportti. Raportti voidaan tuottaa kaikista niistä hankkeista 
ja vastuualueista, joista on tallennettu suunnitteluaika-
taulu. Hankkeet tulostetaan negatiivisen aikataulupoikkeaman 
suuruusjärjestyksessä. Suunnitelmavalmiuden jatkuvaan seu-
rantaan on kehitteillä suunnitelmavalmjustjianteen seuranta- 
raportti. Raportissa hankkeet on ryhmitelty rakentamisen 
• 	toimenpideohjelman mukaisen alkamisvuoden ja sovittujen tien- 
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Helsinki 19.9. 1980 
KUNNAT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ 
(KELAN kuntakoodi) 
Kunta 	Kunta- 	työvoima- 	Kunta 	Kunta- 	Työvoima- 
koodi 	piiri koodi piiri 
• Alahärmä 004 Vaasa Hirvensalmi 097 Mikkeli 
Alajärvi 005 Vaasa Hollola 098 Kouvola 
Alastaro 006 Turku Honkajoki 099 Tampere 
Alavieska 009 Oulu Houtskari 101 Turku 
Alavus 010 Vaasa 1-luittinen 102 Turku 
Anjalankoski 754 Kouvola Humppila 103 Turku 
Anttola 014 Mikkeli Hyrynsalmi 105 Kajaani 
Artjärvi 015 Kouvola Hyvinkää 106 Helsinki 













Aura 019 Turku Iisalmi 140 Kuopio 
Brändö 035 Turku litti 142 Kouvola 
Drangsfjärd 040 Turku Ikaalinen 143 Tampere 
Eckerö 043 Turku Ilmajoki 145 Vaasa 
Elimäki 044 Kouvola Ilomantsi 146 Joensuu 
Eno 045 Joensuu Imatra 153 Kouvola 
Enonkoski 046 Mikkeli man 148 Rovaniemi 
Enontekiö' 047 Rovaniemi Iniö 150 Turku 
Espoo 049 Helsinki Inkoo 149 Helsinki 
Eura 050 Turku Isojoki 151 Vaasa 
Eurajoki 051 Turku Isokyrö 152 Vaasa 
Evijärvi 052 Vaasa Jaala 163 Kouvola 
Finström 060 Turku Jalasjärvi 164 Vaasa 
Forssa 061 Turku Janakkala 165 Tampere 
Fögiö 062 Turku Joensuu 167 Joensuu 
Geta 065 Turku Jokioinen 169 Turku 
Haapajärvi 069 Oulu Jomala 170 Turku Haapavesi 071 Oulu Joroinen 171 Mikkeli 
Hailuoto 072 Oulu Joutsa 1.72 Jyväskylä Halikko 073 Turku Joutseno 173 Kouvola 











Joensuu Hankasalmi 077 Jyväskylä Juupajoki 177 Tampere 
Hanko 078 Helsinki Juva 178 Mikkeli Harjavalta 079 Tampere Jyväskylä 179 Jyväskylä 
Hartola 081 Mikkeli Jyväskylän mik 180 Jyväskylä Hattula 082 Tampere Jämijärvi 181 Tampere Hauho 083 Tampere Jänisä 182 Jyväskylä Haukipudas 084 Oulu Jämsänkoski 183 Jyväskylä Haukivuori 085 Mikkeli Jäppilä 184 Mikkeli Hausjärvi 086 Helsinki Järvenpää 186 Helsinki Heinola 088 Mikkeli Kaarina 202 Turku Heinolan inik 089 Mikkeli Kaavi 204 Kuopio 
Heinävesi 090 Mikkeli Kajaani 205 Kajaani 
Helsinki 091 Helsinki Kalajoki 208 Oulu 
Himanka 095 Vaasa Kalanti Z09 Turku 
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Kunta 	 Kunta- 	Työvoima- 	Kunta 	 Kunta- 	Työvoima- 
koodi 	piiri. 	 koodi piiri 
Kaivola 210 Tampere Koski ML 283 Kouvola 
Kangasala 211 Tampere Koski TL 284 Turku 
Kangaslampi 212 Mikkeli Kotka 285 Kouvola 
Kangasniemi 213 Mikkeli Kouvola 286 Kouvola 
Kankaanpää 214 Tampere Kristiinankaup. 287 Vaasa 
Kannonkoski 216 Jyväskylä Kruunupyy 	- 288 Vaasa 
Kannus 217 Vaasa Kuhma].ahti 289 Tampere 
Karijoki 218 Vaasa Kuhmo 290 Kajaani 
Karinainen 219 Turku Kuhmoinen 291 Jyväskylä 
Karjaa 220 Helsinki Kuivanietni 292 Oulu 
Karjalohja 223 Helsinki Kullaa 293 Tampere 
Karkkila 224 Helsinki Kumiinge 295 Turku 
Karstula 226 Jyväskylä Kuopio 297 Kuopio 
Karttula 227 Kuopio Kuorevesi 299 Tampere 
Karvia 230 Tampere Kuortane 300 Vaasa 
Kaskinen 231 Vaasa Kurikka 301 Vaasa 
Kauhajoki 232 Vaasa Kuru 303 Tampere 
Kauhava 233 Vaasa Kustavi 304 Turku 
Kauniainen 235 Helsinki Kuusamo 305 Oulu 
Kaustinen 236 Vaasa Kuusankoski 306. Kouvola 
Keikyä 238 Tampere Kuusjoki 308 Turku 
Keitele 239 Kuopio Kylmäkoski 310 Tampere 
Kemi 240 Rovaniemi Kyyjärvi 312 Jyväskylä 
Kemijärvi 320 Rovaniemi Kälviä 315 Vaasa 
Kemin tnlk 241 Rovaniemi Kärkölä 316 Kouvola 
Kemiö 243 Turku Kärsämäki 317 Oulu 
Kernpele 244 Oulu Kökar 318 Turku 
Kerava 245 Helsinki Köyliö 319 Turku 
Kerimäki 246 Mikkeli Lahti 398 Kouvola 
Kestilä 247 Oulu 	. Laihia 399 Vaasa 
Kesälahti 248 Joensuu Laitila 400 Turku 
Keuruu 249 Jyväskylä Lammi 401 Tampere 
Kihniö 250. Tampere Lapinjärvi 407 Helsinki 
Kiihtelysvaara 251 •Joensuu Lapinlahti 402 Kuopio 
Kiikala 252 Turku Lappajärvi 403 Vaasa 
Kiikka 253 Tampere Lappeenranta 405 Kouvola 
Kiikoinen 254 Tampere Lappi TL 406 Turku 
Kiiminki 255 Oulu Lapua 408 Vaasa 
Kinnula 256 Jyväskylä Laukaa 410 Jyväskylä 
Kirkkonummi 257 Helsinki Lavia 413 Tampere 
Kisko 259 Turku Lehtimäki 4J.4 Vaasa 
Kitee 260 Joensuu Leivonmäki 415 Jyväskylä 
Kittilä 261 Rovaniemi Lemi 416 Kouvola 
Kiukainen 262 Turku Lemland 417 Turku 
Kiuruvesi 263 Kuopio Lempäälä 418 Tampere 
Kivijärvi 265 Jyväskylä Lemu 419 Turku 
Kodisjoki 266 Turku Leppävirta 420 Kuopio 
Kokemäki 271 Tampere Lesti järvi 421 Vaasa 
Kokkola 272 Vaasa Lieksa 422 Joensuu 
KOldLi 273 Rovaniemi Lieto 423 Turku 
Kouginkangas 274 Jyväskylä Liljendal 424 Helsinki 
Konnevesi 275 Jyväskylä Liminka 425 Oulu 
Kontiolahti 276 Joensuu Liperi 426 Joensuu 
Korpilahti 277 Jyväskylä Lohja 427 Helsinki 
Korppoo 279 Turku Lohjan mlk 428 Helsinki 
Korsnäs 280 Vaasa Lohtaja 429 . Vaasa 
Kortesjärvi 281 Vaasa Loimaa 430 Turku 
3 
Kunta 	 Kunta- 	Työvoima- 	Kunta 	 Kunta- 	Työvoima- 
koodi 	piiri 	 koodi piiri 
Loimaan mik 431 Turku Oulainen 563 Oulu 
Oulu 564 Oulu 
Loppi 433 Helsinki Oulunsaio 567 Oulu 
Loviisa 434 Helsinki Outokumpu 309 Joensuu 
Luhanka 435 Jyväskylä Padasjoki 576 Kouvola 
Lumijoki 436 Oulu Paimio 577 Turku 
Lumparland 438 Turku Paltamo 578 Kajaani 
Luopioinen 439 Tampere Parainen 573 Turku 
Luoto 440 Vaasa Parikkala 580 Kouvola 
Luumäki 441 Kouvola Parkano 581 Tampere 
Luvia 442 Tampere Pattijoki 582 Oulu 
Längeirnäki 443 Tampere Pelkosenniemi 583 Rovaniemi 
Maalahti 475 Vaasa Pello 854 Rovaniemi . Maaninka 476 Kuopio Perho 584 Vaasa 
Maarianhamina 478 Turku Pernaja 585 Helsinki 
Maksamaa 479 Vaasa Perniö 586 Turku 
Marttila 480 Turku Pertteli 587 Turku 
Masku 481 Turku Pertunmaa 588 Mikkeli 
Mellilä 482 Turku Peräseinäjoki 589 Vaasa 
Merijärvi 483 Oulu Petäjävesi 592 Jyväskylä 
Merikarvia 484 Tampere Pieksämäen mik, 594 Mikkeli 
Merimasku 485 Turku Pieksämäki 593 Mikkeli 
Miehikkälä 489 Kouvola Pielavesi 595 Kuopio 
Mietoinen 490 Turku Pietarsaari 598 Vaasa 
Mikkeli 491 Mikkeli Pietarsaaren mik 599 Vaasa 
Mikkelin mik 492 Mikkeli Pihtipudas 601 Jyväskylä 
Mouhijärvi 493 Tampere Piikkiö 602 Turku 
Muhos 494 Oulu Piippola 603 Oulu 
Multia 495 Jyväskylä Pirkkala 604 Tampere 
Muonio 498 Rovaniemi Pohja 606 Helsinki 
Mustasaari 499 Vaasa Polvijärvi 607 Joensuu 
Muurame 500 Jyväskylä pomarkku 608 Tampere 
Muurla 501 Turku Pori 609 Tampere 
Mynämäki 503 Turku Pornainen 611 Helsinki 
Myrskylä 504 Helsinki Porvoo 612 Helsinki 
Mäntsälä 505 Helsinki Porvoon mik 613 Helsinki • Mänttä 506 Tampere Posio 614 Rovaniemi 
Mäntyharju 507 Mikkeli Pudasjärvi 6)5 Oulu 
Naantali 529 Turku Pukkila 616 Helsinki 
Nakkila 531 Tampere Pulkkila 617 Oulu 
Nastola 532 Kouvola Punkaharju 618 Mikkeli 
Nauvo 533 Turku Punkalaidun 619 Turku 
Nilsiä 534 Kuopio Puolanka 620 Kajaani 
Nivala 535 Oulu 
Nokia 536 Tampere Puumala 623 Mikkeli 
Noortnarkku 537 Tampere Pyhtää 624 Kouvola 
Nousiainen 538 Turku Pyliäjoki 625 Oulu 
Nuijamaa 539 Kouvola Pyhäjärvi 626 Oulu 
Nummi-Pusula 540 Helsinki Pyhäntä 630 Oulu 
Nur:s 541 Joensuu Pyhäranta 631 Turku 
Nurmijärvi 543 Helsinki Pyhäselkä 632 Joensuu 
Nurmo 544 Vaasa Pylkönrnäki 633 Jyväskylä 
Närpiö 545 Vaasa Pälkäne 635 Tampere 
Oravainen 559 Vaasa Pöytyä 636 Turku 
Orimattila 560 Kouvola Raahe 678 Oulu 
Oripää 561 Turku Raisio 680 Turku 
Orivesi 562 Tampere Rantasalmi 681 Mikkeli 
4 
Kunta Kunta- Työvoima- Kunta Kunta- Työvoima- 
koodi piiri koodi piiri 
Rantsila 682 Oulu Säkylä 783 Turku 
Ranua 683 Rovaniemi Särkisalo 784 Turku 
Rauma 684 Turku Säynätsalo 787 Jyväskylä 
Rauman mlk 685 Turku Taipalsaari 831 Kouvola 
Rautalampi 686 Kuopio Taivalkoski 832 Oulu 
Rautavaara 687 Kuopio Taivassalo 833 Turku 
Rautjärvi 689 Kouvola Tammela 834 Turku 
Reisjärvi 691 Oulu Tammisaari 835 Helsinki 
Renko 692 Tampere Tampere 837 Tampere 
Riihimäki 694 Helsinki Tarvasjoki 838 Turku 
Ristiina 696 Mikkeli Temmes 841 Oulu 
Ristijärvi 697 Kajaani Tenhola 842 Helsinki 
Rovaniemen mik 699 Rovaniemi Tervo 844 Kuopio 
Rovaniemi 698 Rovaniemi Tervola 845 Rovaniemi 
Ruokolahti 700 Kouvola Teuva 846 Vaasa 
Ruotsinpyhtää 701 Helsinki Tohmajärvi 848 Joensuu 
Ruovesi 702 Tampere Toholampi 849 Vaasa 
Rusko 704 Turku Toijala 864 Tampere 
W Ruukki 575 Oulu Toivakka 850 Jyväskylä 
Rymättylä 705 Turku Tornio 851 Rovaniemi 
Rääkkylä 707 Joensuu Turku 853 Turku 
Saari 728 Kouvola Tuulos 855 Tampere 
Saarijärvi 729 Jyväskylä Tuupovaara 856 Joensuu 
Sahalahti 730 Tampere Tuusnierni 857 Kuopio 
Saha 732 Rovaniemi Tuusula 858 Helsinki 
Salo 734 Turku Tyrtävä 859 Oulu 
Saltvik 736 Turku Töysä 863 Vaasa 
Sammatti 737 Helsinki Ullava 885 Vaasa 
Sauvo 738 Turku Ulvila 886 Tampere 
Savitaipale 739 Kouvola Urjala 887 Tampere 
Savonlinna 740 Mikkeli Utajärvi 889 Oulu 
Savonranta 741 Mikkeli Utsjoki 890 Rovaniemi 
Savukoski 742 Rovaniemi Uukuniemi 891 Kouvola 
Seinäjoki 743 •Vaasa Uurainen 892 Jyväskylä 
Sievi 746 Oulu Uusikaarlepyy 893 Vaasa 
Siikairien 747 Tampere Uusikaupunki 895 Turku 
Siika3oki 748 Oulu Vaala 785 Kajaani 
Siilinjärvi 749 Kuopio Vaasa 905 Vaasa 
Simo 751 Rovaniemi Vahto 906 Turku 
Sipoo 753 Helsinki Valkeakoski 908 Tampere 
Siuntio 755 Helsinki Valkeala 909 Kouvola 
W Sodankylä 758 Rovaniemi Valtimo 911 Joensuu 
Soini 759 Vaasa Vammala 912 Tampere 
Somero 761 Turku Vampula 913 Turku 
Sonkajärvi 762 Kuopio Vantaa 092 Helsinki 
Sotkamo 765 Kajaani Varkaus 915 Kuopio 
Sotturiga 766 Turku Varpaisjärvi 916 Kuopio 
Sulkava 768 Mikkeli Vehkalahti 917 Kouvola 
Sumiainen 770 Jyväskylä Vehmaa 918 Turku 
Sund 771 Turku Vehmersalmi 919 Kuopio 
Suodenniemi 772 Tampere Velkua 920 Turku 
Suolahti 774 Jyväskylä Vesanto 921 Kuopio 
Suomenniemi 775 Kouvola Vesilahti 922 Tampere 
Suomusjärvi 776 Turku Veteli 924 Vaasa 
Suomussalmi 777 Kajaani Vieremä 925 Kuopio 
Suonenjoki 778 Kuopio Vihanti 926 Oulu 




Kunta 	Kunta- 	Työvoima- 	Kunta 	Kunta- 	Työvoima- 
koodi 	piiri koodi piiri 
Viiala 928 Tampere 
Viitasaari 931 Jyväskylä 
Viljakkala 932 Tampere 
Viippula 933 Tampere 
Viinpeli 934 Vaasa 
Virolahti 935 Kouvola 
Virrat 936 Tampere 
Virtasalmi 937 Mikkeli 
Vuolijoki 940 Kajaani 
Vrdö 941 Turku 
Vähäkyrö 942 Vaasa 
Värtsilä 943 Joensuu 
Västanfjärd 923 Turku 
Vöyri 944 Vaasä 
Yli-li 972 Oulu 
Ylihärtnä 971 Vaasa 
Ylikiiminki 973 Oulu 
Ylistaro 975 Vaasa 
Ylitornio 976 Rovaniemi 
Ylivieska 977 Oulu 
Ylämaa 978 Kouvola 
Yläne 979 Turku 
Ylöjärvi 980 Tampere 
.Ypäjä 981 Turku 
ÄetsL 98 Tamoere 
Xhtr 989 Vaäa 
Xinekoski 992 Jyväsky1 
. 
. 
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IIRI ii KESKI-POHJANMAA 
NKE 61800 	PIT 796 KOSTE-KOKKOVUORI 	 SUUNNITTELU ALKOI 	01-1983 
OULAINEN 	 SUUNH.HANKKEEN PITUUS 15.7? (KM) SUUNN. HANKKEEN TYYPPITIEPITUtJS 	16.65 ( TTKM) 
SUUNH.HPNKKEEN KA (TR-IHD 	134) 70(1000 MK.) 
PAASUUNNITTELIJA (5-ALUE 02): URHO SAVELA 	RAK HANKKEEN KA (TR-IND. 134) 	9602 (1000 NK) 
SUU$HITTELUTYrMAAN PALLIKKO ESA ARVIO 
NERKINNMT 
TI(P4SUU$NITTELU 	 SILLANSUUNNITTELU 	HALLINNOLLINEN KASITTELY 
=a.asas...asW a .z..SfltaRE*a ....S..S..SS.SWUS*SSSS* 
E ESISELVITYS (ES) E SILTOJEN ESISUUNHITTELU (SE) 	E ESISUUNNITELPIAN KASITTELY (EK) 
P PAASUUNTASELVITYS (P$$) 	1 SIIT4PAIKKA-ASIAKIRJOJE$ PI NAA-#IP4ESLAIN MUKAINEN KASITTELY 
Y YLEISSUUNNITELNA (YS) LAATIPIINEPI ALOITETTU (SPA) K KAAVAP400TOKSEH KASITTELY 
7 TIEKUVAUS (TK) 	 2 SILLANSUUNNITTELU ALOITETTU ($6) 	1 TS LNHETETTY LAUSUNHOLLE TAI 1 SUUNNITTELU JA/TAI MAASTOTYØT 	3 SILTASUUNHITELPIA VALMIS 	TIELAIN MUK.KASITTELYYN (TLK) 
ALOITETTU (TS) V VESIOIKEUSKÄSITTELY (VEO) 2 TS SAAPUNUT TLKSTA PIIRIIN (P) 
2 RAKEHNUSSUUNNITELMA-ASIAKIRJO- 3 TS LAHETETTY VAI4VISTETTAVAKSI 
JEN LAATIMINEN ALOITETTU (RS) TVHEEH TAI LNOOH (TVH) 
3 RAKENNUSSUUNNITELMA VALMIS 4 TS VAHVISTETTU (VAN) 5 TS LAIHVOIMAIWEH (LV) 
-----R RAKENTAMISEN ALKAPIISAJANKOHTA JA SUUNNITELMAN VAINISTUNISTAVOITE (s) (TIESUUNNITELMA LAINVOIMAINEN) 
SUUNNITTELUAIKATAULU 
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TS 	1$ 
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-POIKKEAMA TOT: 	12..3a4 
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TVL 	SUUNNITTELUN 	KUSTANNUSLSKENTA 
Al KATAULUREKISTERIN PAI VITYS 
SUØ3 ______________ R 	Rakentamisen 	alkamlsajankohta T 	Tiensuunnittelurata 
S 	Sjllansuunnjttelurata 
H 	- 	Hallinnollisen 	käsittelyn 	rata 
________________________________________ 
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H 	Hallinnollisen 	käsittelyn 	rata 
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TVL 	SUUNNITIELUN 	KUSTANUSLASKENTA 
VAKIOT IETOREKISTERIN PAI Vi TYS 
SUØ2 




1 	- 	Muutos 
2 	Poisto 
Hankkeen 	nimi 
1 	1 	1 	 Ii 
)unnal 







Työmaapalllkkötunnus 	ja 	nimi 
1 	II 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	II 
Hanketjedot 	suunnittelun 	alkaessa 	tunnus 	1 	Muuttuneet 	hanketiedot 	tunnus 	2 
Hankkeen 	pituus 
km 	2 	desim. 
Tyyppitiepituus 
km 	2 	desim. 
Rakentamisen 	ka 	tr-ind. 
1 	000 mk 
Suunnittelun 	ka 	sk-ind. 
1 	000 mk 
1 
1 	1 	1 	i 
1 
1 
1 	 1 
1 	1 	1 	1 
1 








1 	1 	1 	i 
Li sateksti 
II 	1 	III 	III 1 	 II 	11111 	 1 	1 	1 	1 	II 	 1 	1 	1 





TYÖ? .LXKREXISTERtN AEVITYSLOMAKE 	 pvm 
P!IRI 	1. 1] 
	 laati 	xfz 





Työpl1ikiin nimt 	(Hankeryhmtttelyn tunnui) m'ix 35 merkki 
- __ ____ 
- __ ____ 
jØ 
jj,Ø3 £I S. 	 ______________ 
- ___ ____ 
/Øi.^ ' 7"T 
- ____ 
- ____ 
R-toris1an normaalin työpa11kkörekjsterin tunnus • Rø, hankeryhmittelyr.kist.rin tunnus • Ri, 	.. 
K-tomia1sn kMyttoaIuereuster1n KØ, - 	- K • 	•• 
V-toimii.lsn tbpaUikkörektaterin • Vø, " 	 - vi. 	..., 
S-totmjslan typa1likkbrektsi.rjn " 	• S, '. 	• 	St ..... 
2) tunnus: 	1 • ilmoitus 
2 - poisto 





T?ÖPXÄLLKXREKISTER[N ÄEVITYSLOMAKE 	 pvm '/. 9. /) 
[Ø.iJ 









Työpii11ikön nimi 	(Mankeryhmittelyn tunnua) max 35 merkki 
1 // ime ,477L 	bevetkko .saii ,w,',ie/matL 
- __ ___ 
Ø £'3/ 
- ___ ____ _____________ 	_______________ 
- 3 hj 
___ C'3.L 
1) R-toiniaian normaalin työpaälhkkörekisterin tunnus • Rø, hankeryhmittelyrekiaterjn tunnus • Ri, ... 
X-toimialan 	" kayttöaluerekisterjn Kø. 
V-toimislan 	" tybpaällikkörekistertn - VØ, 	 - Vi, ..., 	V9 
S-toimi*ian 	' työp&allikkorekibt.jrin 	" - S, " 	" 	" 	- Si ..... S9 
tunnus 	1 • ilmOitu3 
2 - poisto 





TYöPXÄLLIKKREKISTERrN PÄEVITYSLOMÄKE 	 pvm 
PIIRI 	F. /1 
	
laati _________ 







Työ 	il1ikön nimi 	(Hankeryhmttteiyn tunnux) max 35 merkkil 
Ø:I :ØI4 ) 	har,keen 	/i 'a"y 
ø j // 4) 	hop,kei 	po /nLö 








1) R-toiniaian normaalin työpaällikkörekisterin tunnus • Rø, henkeryhmittelyrekisterin tunnus - Ri. . . . 	£9 
X-tolmialan 	" kayttöaluerektsterin • 1(0, 	" 	" 	" 	- 1(1,..., 1(9 
V-toimilan 	" työpaällikkörekisterin 	" • yO, " - Vi, ..., 	V9 
S-toimialen 	" työpLl1kkorckistirin 	' - SO, 	" ' • SE ..... 59 
tuflnI: 	1. - ilmoitus 
2 - poisto 





TYPXÄLLIKKREKISTEP EN PA EVITYSL.OMAKE 	 pvm 
PIIRI 	[ti 1 
	 laati _________ 
REKISTERI 1) 
Liite 10 
T.n Tp-a1i 	kinke- 	Työpal likon nimi (Hnkeryhmttt.1yn tunnus) r* 35 i.erkki 
n. 	r..'.ro 	ni.mro 
iii___ 
-L___ 
P-toir,taan noriaa1tn typää11ikkärekjsterjn tunnus - RØ, hsnksryhmjttejyr,kst,rjn tunnu* - Ri, .., P9 
ac-toimial.n 	- kiyttö.Iuerekietrin - XO, 	- Kl, .... 	K9 
V-toimikl.n työp&llikkörecjsterjn .' 	- yO, • vi, ..., 
S-toimialan 	" työpIb11ikkbrekj,t.,ri " 	• Sø, - - $1 ..... 
- iimoitus 
2.poisto 
3 - koio r.kist.rtn poisto (vsin r.kist.rit Ri, ..., R9/Kl, ..., k9,i 	 $9) 
. . 
TVL 	SUUNNITTELUN 	KUSTANNUSLASKENTA 
RAPORTTITILAUS 
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gLVXIIUIUI SF4 WISVA VAi VilJA 
TULOSTUSK000I 	: 	0 ei 	tulosteta 
= kaikki 	hankkeet 	tulostetaan 
2 vain 	osa 	hankkeista 	tai 
alueista 	tulostetaan 
LASKENTAJAKSO 	: 	1 	= kustannukset vuoden 	alusta 
2 	= kustannukset hankkeen 	alusta 
TULOSTUSMUOTO 	1 	= seurantaraportti 
2 	= kustannusraportti 
3 = 	suunnitteluaikataulu 
HANKERYHMITTELY : SO - S9 
VAS TU UAL UE ID EN 
TULOSTUS 	1 = raportti tulostetaan littera-tarkkuudella 
2 	jos hankkeella on useita vastuu- alueita, ko. hanke tulostetaan 
vastuualuetarkkuudella 
LITTERATASO 	1-taso. 10-taso, IØØ-taso 
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5 	U 	1) 	14 
5 	1) 	U 	14 	14 	1 	T 	T 	E 	L 	U 	H 	4 	14 	K 	K 	£ 	E 14 	K U 5 	T 	4 14 	14 	U 	S 	R 	4 	P 	0 	R T 	T 	1 HEINAKUU 	1983 
PIIRI 11 	KESKI-POHJANMAA KUSTANNUKSET (MK) 	AJALTA 	0101.1983 	- 31.07.1983 
HANKE 61$ 	00 	NT 	796 KOSTE-KOKKOVUORI SUUI4P4XTTELU ALKOI 01-1983 
OULAINEN SUUHH.HANKKEEN PITUUS 15.7? (KM) 
SUUI4NHANKKEEN TYYPPITIEPITUUS 16.65 (TTKM) 
SUUHP4.HPNKKEEN KA (TR-IND. 	134) 70 (1000 	NK) 
PAASUUNI4ITTELIJA 	(5-ALUE 	02): URHO SAVELA RAK..HAHKKEEN KA 	(TR-IND. 134) 602 (1000 	NK) 
SUUNHITTELUTYOMAAN 	PAiLL!KKtI ESA 	ARVIO 
TYÖKOHDE MUUT INS RKM 	PIIRT TJ TYOHT KUSI. TYÖAIKA 
LITTERA 00 10 30 60 70 80 YHT 
(TYÖ-PY) 
420 NAASTOTYÖT 1108 709 8868 10685 MK 
46 
$430 SUUNNITTELUTYOT 1304? 7964 422 21433 • 6? 
9440 SUUNNITELMIEN VIINEISTELY 3514 654 4168 • 12 
490 HANKKEEN 	YI4TEISKUSTANHUKSET b650 4532 1338 3189 7801 23510 • 48 
913 LIIKHARR.JA 	VIIHD.TOIN. 	KUST. 206 206 1 
$930 KOULUTUS 1683 835 251$ 
• 5 
TOTEUTUNUT 	YHTEENSA 7758 4532 19788 1269? 17745 62520 MK 179 
SUUNNITELTU 	-e- 127800 
SUUNII. -TOT.ERO +65280 
TOT.TYOAIKA (TYÖ-VUOTTA) 0.04 0.19 0,14 0.35 
(TYDPAIVAA) 9 47 35 $8 
KUSTAHNUSLAJ IERITTELY: 
PALKKAKUSTANNUKSET 3886 17590 9238 17745 48459 NK 
MATKAT JA PAIVARAHAT 646 2198 345 6303 
TARVIKEKUSTAHNUKSET 1878 1879 
KONSULTT IKUSTANI4UKSET 
K ON E T Y OK LiS T AH KOK SET 








T 	T 	E 	L 	U 	14 K 	U 	5 	T 	4 	14 	14 	U 	S 	L 	4 	$ 	K 	E 	14 	T 	4 AJOPVN 	26.08.1983 	SIVU T 	V 	L 	5 	U 	U 	14 	14 	1 
L5U32/1 	5 	U 	U 	14 	14 	1 	T 	T 	E 	1 	U 	H 	4 14 	K 	K 	E 	E 	14 	4 	1 	K 	4 	1 	4 	U 	1 	U HEINÄKUU 1983 
DIIRI 	11 	KESKI-POHJANMAA 
4AHkE 	618 00 	NT 	796 	KOSTE-KOKKOVUORI SUUNNITTELU ALKOI 	01-1983 
OULAIHEN SUUNH.HANKKEEN PITUUS I577 	(KM) 
ZX C *Z Z 	 SUUNH. HANKKEEN TYYPPITIEPITLJUS 	1665 	( TTKN) 
SUUNH.HPNKKEEH KA 	(TR-IHD. 	134) 70 	(1000 	NK) 
PÄÄSUUNNITTELIJA 	(5-ALUE 	02): 	URHO 	SAVELA 	RAK.HAHKKEEH KA 	(TR-114D. 	134) 	9602 	(1000 	MK) 
SUUNNITTELUTYbNAAN PÄÄLLIKKb: 	ESA 	ARVIO 
NERKINNÄT 
T IENSUUNNITTELU 51 LLRNSUUNNITTELU HALLINNOLLINEN KÄSITTELY 
nasasaS•SC0S ..t.SSSRlSSa..tSatSSatSt 
E 	ESISELVITYS (ES) E 	SILTOJEN ESISUUNNITTELU (SE) E ESISUUNNITELNAH 	KÄSITTELY 	(EK) 
P 	PÄÄSUUNTASELVITYS 	(P55) 1 	SILTAPAIKKA-ASIAKIRJOJEN N MAA-AINESLAIN NUKAIHEN 	KÄSITTELY 
'1' 	YLEISSUUNHITELMA 	(YS) LAATIMIHEN 	ALOITETTU (SPA) K KAAVANUUTOKSEN KÄSITTELY 
T 	TIEKUVAUS 	(TK) 2 	SILLANSUUNNITTELU ALOITETTU (SS) 1 TS LÄHETETTY LAUSUNNOLLE TAI 
1 	SUUNNITTELU JA/TAI 	NAASTOTYOT 3 	SILTASUUNNITELMA VALMIS TIELAIN NUK.KÄSITTELYYN (TLK) 
ALOITETTU 	(TS) V 	VESIOIKEUSKÄSITTELY 	(VEO) 2 TS SAAPUNUT 	TLK'STA PIIRIIN (P) 
2 	RAKENMUSSUUNNITELMAASIAKIRJO 3 TS LÄHETETTY VAHVISTETTAVAKSI 
JEN LAATIMINEN 	ALOITETTU 	(RS) TVN)EEN TAI 	LNIOON (TVH) 
3 RAKENNUSSUUNNITELMA VALMIS 4 TS VAHVISTETTU (VAN) 5 TS LAIHVOINAIKEN (LV) 




TIENSUUNNITTELUI 	SUUNN$ 	1 -------2----- - - ----- 3 
	
-POIKKEANA TOI 
TLK P TVH VAN LV 
HALL.KÄSITTELY 	SUUHN 	1---2-34-5 
-POIKKEANA TOI 1-234 
1982 	1983 	1984 	1985 	1986 	198? 	1988 	1989 
1-----------1 -----------1 -----------L -----------1-----------1----------- 1 -----------1 ----------- 
1 23456?$,1NJ123456?59L11J123456789LMJ1234567891MJ123456?891NJ123456?89LNJ1234567891N. 1123456 ? 891.MJ 
t-1 
. . . 	. 
T 	V 	1 	8 	U 	U 	$ 	14 	1 	T 	T 	£ 	L 	U 	14 K 	U 8 T 	A 	14 	14 	U 	$ 	1. 	A 	5 	k 	E 	14 	T 	A AJOPVM 	26.0e.193 	SIVU 
LSU32/1 	S 	U 	4) 	14 	14 	1 	T 	T 	E 	L 	4) 	H 	A 14 	K 	K E 	£ 	14 	A 	1 	K 	A 	T 	A 	4) L 	U HEINÄKUU 1903 
PIIRI 	11 	KESKI-POHJANNAA 
HANKE 618 01 	NT 	796 	KOSTE-KOKKOVUORI SUUHHITTELU ALKOI 04-1983 
HAAPAVESI SUUNH.HAbkKEEN PITUUS 	22.$ 	(KN) 
SUUNH.HANKKEEN TYYPPITIEPITUUS 	12.83 	(TTKM) 
SUUHN.HANKKEEN KA 	(TR-IND. 	134) 120 	(1000 	Nk) 
PASUU$NITTELIJA (S-ALUE 02); 	URHO SAVELA 	RAK.HAHKKEEN KA (TR-IND. 	234) 	8142 	(1000 	14K 






E 	ESISELVITYS (ES) £ SILTOJEN ESISUUNNITTELU (SE) 	£ ESISUUNNITELMAN KASITTELY (EK) 
PASUUNTASELVITYS (PSS) 1 SILTAPAIKKA-ASIAKIRJOJEN II NAA-AINESLAIN MUKAINEN KASITTELY 
Y 	YIEISSUUN$ITELMR (YS) LAATININEN ALOITETTU (SPA) K KAAVANUUTOKSEN KASITTELY 
T 	TIEKUVAUS 	(TK) 2 SILLANSUUHKITTELU ALOITETTU (SS) 	1 TS LAHETETTY LAUSUNNOLLE 	TAI 
1 	SUUNNITTELU JA/TAI 	MAASTOTYbT 3 SILTASUUNNITELMA VALMIS TIELAIN MUK.KMSITTELYYN (TLK) 
ALOITETTU 	(TS) V VESI0IKEUSK8ITTELY (VEO) 	2 TS SAAPUNUT TLK*STA PIIRIIN (P) 
2 	RAKENNUSSUUNNITELNA-ASIAKIRJO- 3 TS LNHETETTY VANVISTETTAVAKSI 
JEN LAATIMIHEN 	ALOITETTU 	(RS) TVH 'EEN TAI 	LN:UDN (TVH) 
3 RAKEHNUSSUUNNITELMA VALMIS 4 TS VAHVISTETTU (VAN) 
5 TS LAINVOINAINEN (LV) -----R 	RAKENTAMISEN ALKANISAJANKOHTA JA SUUNNITELMAN VALMISTUMISTAVOITE 	(s) (TIESUUNNITELMA 	LAINVOINAINEN) 
SUUNNITTELUAIKATAULU 
= tS 555 5 ............ 55 5 55 55 5 5* 555*fl 5 = *5 -----------------R 
TS 	RS 
	
TIENSUUNNITTELU: 	 1-------------2-----3 
-POIKKEANA : TOT; 	1-- 
TLK P TVH VAN LV 
HALL.KSITTELY : 	SUUNN: 
-POIKKEAMA ; TOT: 
1982 	1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1909 	2989 
1-----------L-----------L-----------L -----------L-----------L-----------L-----------1 









TVL 	SUUNNI TTELUI4 	KUSTANHUSLASKENTA 	 AJOPVN 26.08.1983 	SIVU 	1 
LSU34/1 $ U U H N 1 T T E L U A L U £ E 14 	K U $ T A N 14 U 5 R A P 0 R T 1 1 	HEIMKUU 183 
1IR1 11 KESKI-POHJANMAA 
$UUNNITTELUALUE 02: URHO SAVELA 
KUSTANNUKSET 	(NK) AJALTA 	01.01. - 	33.0?.1983 
K U 8 T A 	14 	$ 	U K $ E 1 KUSTANNUSLAJIERITTELY 
4R0 VA HANKKEEN 	NIMI SUUNNIT. TOT. ERO PALKAT MATKAT MUUT 
67? 00 VARATYD$UUHNITELMAT/SAVELA 842 -842 842 
22 PT 	18139 	TALUSKYLA-SOMERO 19300 4565 +14735 3302 713 550 
24 25103 -25103 212I 3182 
32 7?O -770 770 
35 PT 	18173 	MYLLYKOSKI 13O0 19083 -3583 15735 4148 
42 853 -853 853 
4 174 -174 176 
68000 PIENET 	TIE$UUNN.TYDT/I4EIKKILM/SAVELA 461 -441 461 
24 CKT 	85,8? KLJ.HIVALAM KOHDALLA) 7000 3233 +3767 3233 
25 (KT 	0? 	SALMIPERAN RIST.VALO-01440US) 33700 963 .3273? 963 
26 (PT 	1828,KT 	86 SILTALA-SAVELA-OJAKYLA 	KLJ) 15013 -15013 11807 2984 220 
30 (KT 	86 	HEIKKILM-ALPUI'IHKANGRS 	KLJ) 56000 26250 .29750 23857 2218 175 
684 42 20551 -20551 14460 3871 220 
1 Y a 	M 	A 	A P H 	A 	1 	L 	1 	K 	K 	0 	00 	Y 	14 	T 	£ 	E 	14 	$ N 	132300 118663 +1363? 99434 17218 2111 
AIKATAULU- 
POIKK . (KK) 








T V 1 	5 U U P4 P4 1 T T £ 1 U P4 	K U 5 T 4 P4 14 U S L 4 S K E 14 T 4 
LSU34/1 	S U U P4 14 1 T T E 1 U 4 1 U £ £ 14 	K 0 S T 4 14 P4 0 S R 4 P 0 R T T 1 
PIIRI 11 KESKI-POHJANMAA 
SUUI4PI1TIELUALUE 02: 	U14O SAVELA 
AJOPYM 26.08.183 
HEIHKUU 1983 
SIVU 	2 	- 
KUSTANNUKSET (Nk) AJALTA 	01.01. - 	31.07.1983 
K 	U 5 	T 	4 14 	14 	U K 	5 	E 	T KUSTANNUSLAJIERITTELY 
HRO VA HANKKEEN 	MIN! SUUI4NIT. TOT. ERO PALKAT MATKAT 	MUUT 
618 00 MT 76 KOSTE-KOKKØVUORI 127800 62520 .65280 48459 6303 	7758 
,84 	26 PT 	18189.kT86 	SILTALA-SAVELA-OJAKYLA 	KLJ. 6273 -6273 5299 974 
30 KTB6 HEIKKILA-ALPUNINKANCAS KEV.LI1k.JARJ. 3889 -3889 2891 98 
1 	Y 0 	M 	4 	4 	P 	A 	4 	L 	L 	1 	K 	k 	0 	02 	Y 	II 	T 	£ 	E 	14 5 4 	127800 72682 +55118 56649 8275 	7758 
AIKATAULU- 
POIKK.(KK) 
TS SS HK 
I-. 
(D 
. . 	 . . 
SIVU 	7 
T V L 	S (1 U N II 1 1 T E 1 U P4 	K U S 1 A P4 P4 U S 1 A $ K E P4 1 A 
	 AJOPYN 	26.08.1983 
LSU34/1 	S 0 U P4 P4 1 1 T E 1 0 4 L U E E P4 	
l( 0 S 1 4 P4 P4 U 5 R 4 P 0 R T T 1 	HEINMKUU 1983 
IIRI 11 KESKI-POHJ4HN 
$UUNPPITTELUALUE O2 	URHO SAVELA 
KIJSTANNUKSET 	($K) AJALTA 	01.03. - 	3107.1983 
HRO VA HANKKEEN NIMI 
K 0 S 	T 
SUUNNIT. 
4 	P4 	P4 	U 
TOI. 
K 	$ 	E 	T 
ERO 
KU$TAHNUSLAJIERIIIELY 
PALKAT 	MATKAT MUUT 
30, 	13 TIEKUVAUS NT 762 	REISJARVI-N*APAJARVI 
304100 89222 4)4875 72624 1360 2908 
19 TIEKU%'AUS P1 18439.18443 	IILURANTA 
624 -624 624 
1 Y 0 N 	A 4 P A L 	L 	1 	K 	K 	0 	10 	Y 	H 	T 	£ 	E 	P4 	$ 	Ä 
104)00 89846 .14254 73248 13690 2908 
S 0 0 	P4 	P4 	1 	1 T 	E L 	0 	4 	1 	U 	£ 	Y 	P4 	1 	E 	£ 	P4 	5 
1054300 910177 .143923 708431 142166 59580 
KUSTANNUSLAJIERITIELY: 
PRLKKAKUST*NNUKSET 	705431 
MATKAT JA P1VARANAT 142166 
TARVIKEKUSTAKNUKSET 	27363 
KONSUL 111 KUSTANNUKSET 
KONETYÖKUSTANNUKSET 672 
MUUT KUSTANNUKSET 	31545 
AiKATAULU- 
P01KK .(KK) 









SUUNHIT. TOI. ERO 
4R0 VA HANKKEEN 	NINI 
661000 651098 49902 
930 00 NALLINTOHANKE 225000 4416$ +180832 









03 YLEINEN L11K.LASKENTA/KANNUKSEN 
	TNP. 
11767 -1176? 
04 YLEINEN 	L11K.LASAENTA/NIVALAN 	
TMP. 
14174 -14174 
05 YLEINEN 	LIIK 	LASKENTA/OULAISTEN 
	TMP. 
14843 -14843 
06 YLEINEN 	II1K.LASKENTA/PYHJARVEN 
	INP. 4421 -4421 
07 YLEINEN LIIK.LASKENTA/TOHOLANMIN 	TNP 15584 -15584 
08 YLEINEN LIIK.LASKENTA/VETELIN 	TMP. 14850 -14850 
09 YLEINEN 	LIIK.LASKEN1A/YL1V1EA$ 
	TNP. 
3303 -3303 
10 MUUT PIENEHKOT 	LIIKENNETUTKIMUKSET 1068 -1068 
13 TARKKAJLULASKENTA 733? -733? 
14 TULOSPALYELU 29622 -29622 
15 KOKEELLINEN LIIKENNELASKENTA 93? -937 
16 KAAVA-ALUEIDEN LIIKENNESELYITYKSET 1752 -1752 
1? KEVYEN LIIKENTEEN SELVITYKSET 1261 -1261 
30 51248 -51248 
')6 00 TIEVERUOSVUMHITTILU 74200 49206 +25994 
50700 LIIKENNETURVALLISUUSIYØT 64300 83634 -19334 
509 00 TIEKUVAUKSET 755 	TOHOLAMPISIEV1 100400 51905 .48495 13 
14 
T1EKUYAUS NT 
TIEKUVAUS NT 	7813 JAKOLA-OPISTO JA 
	18283 96200 74890 89222 
.21310 
.14878 
15 TIEKUVAUS NT 	762 	REISJARVIHAAPA4AR 
104100 
141200 9793? +43263 
16 TIEKUVAUS NT 	752 PERHO-KESKISUOMEN PR 624 -624 
19 TIEKUVAUS P1 	18439.18443 	NIILURANTA 105000 11125$ -6258 
510 00 
01 
LABORATORIO LABORATORIO/YLEISTEN 	TEIDEN 	KUNNOSSAPITO 47600 19679 +27921 -194 
02 LABORATORIO/YLEISTEN TEIDEN RAKENTAMiNEN 80500 282100 
82449 
21733? +64763 
03 LABORATORIO/YLEISTEN 	TEIDEN SUUNNITTELU 446 -446 
09 5 -15 
30 
KUSTANNUKSET (NK) AJALTA 01.01. - 31.07.1983 
AIKATAULU 
P01 KK . (KK) 
TS 99 
KUSTANNUSLAJ IERITTELY 
PALKAT MATKAT MUUT 
607040 17585 26473 38685 5211 272 
5574 3)1 428 
13669 839 2126 
13492 954 120 
9252 1672 843 
10880 1394 1900 
13083 1490 270 
3845 336 240 
12620 224 2740 








35832 1040 14376 
45034 3112 60 
64762 9622 25O 37558 9485 4862 
58783 9799 6308 
72624 13690 2908 




70864 1097? 608 








SU36/1 	S U Ii 14 14 1 T 1 E L U T 0 1 M 1 
	L A P4 	K U S 1 A 14 




1IR1 11 KESKI-POHJANMAA 	 14 A 14 K £ Y H 1 £ £ P4 V E 1 0 
. . 	 . 	 . . 
SIVU 	2 
AIKATAULU- 
POIKK . (KK) 
TS SS HK 
T 	Y 1 8 U U H 	N 	1 	T 	T 	E 	L 	U $ 	K 	U 8 T A N 	H U $ 1 A 	$ 	K 	£ 	14 T 	A AJOPYN 26.08.1983 
iSU36/1 5 	U 	Ii 	14 	14 	1 	T 	T 	E 	1 	U 	7 	0 	1 	M 	1 	A 	L A 	14 	K 	U S 	1 	A 	14 	14 U 	S R A P 	0 	R 	1 	T 	1 HEIHAKUU 1983 
PIIRI 	11 KESKI-POHJANMAA HANKEYHTEENYETO 
KUSTANNUKSET 	(MK) 	AJALTA 01.01. 	- 31.07.1983 
K U 6 	7 A 	14 	14 	(1 K S 	£ 	T KUSTANNUSLAJ1ER1TTEL 
4R0 VA HANKKEEN 	NIMI SUUNNIT. TOT. ERO PALKAT MATKAT MUUT 
511 00 6600 +6600 
512 00 SILTA-ASIOIDEN HOITO 52200 17749 .34451 15075 2573 101 
01 SILTAREKISTERI 9149 -9149 8577 572 
513 00 IIIKENHETURVALLISUUSTUTKIMUKSET 11768 -11768 11539 229 
514 00 LIITTYNALUVAT 	JA RAK.LUPALAUSUNNOT 63300 66945 -3645 54387 12384 174 
515 00 LAUSUNNOT 	TIEALOITTEISTA 12585 -12585 12585 
516 00 LAUSUNNOT KAAVA-ASIOISTA 2886 -288 2886 
517 00 T1EREKISTERI 86400 26349 +60051 20353 1180 4816 
10 ONNETTONUUSPEKISTERI 15070 -15070 13856 1214 
60? 00 VT 	13 OKSAKØNGAS-KESKI-SUONEN PIIRIN RAJA 14000 62894 -48994 57518 4210 1166 
10 00 NT 	7781 	KALAJOKI-MARKKINAPAIKKA 42500 26389 +16111 20899 5320 170 
l3 00 NT 	??02,PT 	18471.18472 	PYHASALNEN 	JA ROOT. 	KLJ 15000 4226 +10774 3989 23? 
614 00 NT 	TALUSKYLA-MERIJARYI 1306 -13O 1306 
615 00 KT 85 KIELENNIYR-PUUSAARI 25563 -25563 15439 3819 6305 
618 00 NT 	796 KOSTE-KOKKOYUORI 127800 62520 .65280 48459 6303 7758 
.,19 00 KT 	85 PUUSAA.R1-OULUN 	PIiRIN 	RAJA 7300 20663 -13363 13257 5426 1980 
ö2t 00 NT 	733 KARYOSKYLA-NØLISKYLA 158000 123750 .34250 91792 2496? 63j 
623 00 NT 	?0 PYNAJOP.I-OULUN PIIRIN 	RAJA 166600 181464 -14964 137944 29524 15036 
626 00 NT 7533 HAARALA-SYKARAINEN 45700 49002 -3302 43094 5820 88 
2? 00 NT 	755 KANSAKANGAS-TOIiOLANPI 63670 -63670 49563 11332 2775 
01 NT 	755 YAL.KANSAKANGAS-VI1TASALO 116500 16476 +100024 11248 4570 658 
02 NT 	755 VAL.VIITASALO-TOHOLANPI 9209 -9209 6269 1236 1705 
b2$ 00 31400 754 +30646 559 195 
o29 00 NT 	756 744 	7501 	SILLANPAAEVIJARVEH KR 89100 82210 .6830 65807 10972 5431 
3O 00 NT 	652 fl0TTbNEN-KUUSJRVI 26600 22492 +4108 12686 124? 8559 
b32 00 KT85 NALISKYLA-KIELENNIVA 38214 -39214 30B0 6592 742 
634 00 NT 	7682 OKSAVA-PARKKILA 121600 61564 +60036 48494 10020 3050 
o3$ 00 Ml 	778 	ALAVIESKA-KIEMELANKYLA 101700 112053 -10353 $0201 26002 5850 
39 00 1914 -1914 1914 
640 00 NT 	7551 	JANSA-AHONAKI 209000 217206 -9206 144876 36753 355?? 
641 00 NT 772 KANHUS-MARSYLA 109685 -109685 76938 19150 13597 
52 00 PT 	18342 	PIRTTIRANTA-KOTIIA 39400 5607 +33793 4663 944 
rt-
(D 
. . 	 . . 
K 	U $ T 	A N 	H U $ 1 A 	S K E N 1 	A AJOPVM 	
26.08.1983 SIVU 	5 
1 	V 	L $ 	U 	1) 	N N 	1 	T 	T 	E 	1 	U 	N 
T 	E 	L 	U 	1 	0 	1 	II 	1 	A 	1 A 	N 	K 	L' 	$ 	1 	A 	N 	H U 	5 R A P 	0 	R 	1 	T 	1 HEINAKUU 
1983 
LSU36/I S 	U 	tJ 	N N 	1 	T 
DURI 	11 KESKI-POHJANMAA 
HANKEYNTEENYETO 
KUSTANNUKSET 	(MK) 	AJALTA 01.01. 	- 3107.1983 
AIKATAULU- 
K U S 	T A 	H H U K S 	E 	T KUSTANNUSLAJIERITTELV P0IKK.(KK) 
HRO VA HANKKEEN NIMI SUUNNIT. 
TOI. ERO PALKAT MATKAT 	MUUT TS 	SS 	NK 
89 	36 PORASEN SILTA 10830 
-10830 8132 2698 
40 554 
-554 554 
286 -286 286 41 
7376 -7376 6254 1122 43 
500 -500 500 45 
22406 -22406 17101 5225 	90 46 6433 -6433 4801 1632 48 
15986 -15986 13185 2801 50 
238?? -2387? 18903 4974 52 
58 1784? 
-17847 1226 5551 
62 17774 
-17774 14068 3706 
63 119 
-119 219 
T 	0 	1 	M 1 	R 1 	A 	Y 	14 	T 	E 	E 	14 	S 	A 4836600 423?15 +59441 337O42 524468 	315649 
KUSTANHUSLAJ IERITTELY: 
PALKKAKUSTANNUKSET 	3397042 










. . 	 . . 
V 1 	$ 	U 	Ii 	P1 	P1 	1 	T 	T 	E 	L 	U 	P1 	K 	U $ 	T 	4 	P1 	P1 	U 	5 	1 4 	5 	K 	E 	P1 	7 4 AJOPVM 	26.08.1983 	SIVU 
LSU36/2 	S 	U 	ti 	P1 	P1 	1 	T 	T 	E 	L 	U 	T 	0 	1 	P3 1 	4 	1 	4 	P1 	K 	U S 	1 	4 	P1 	P1 	11 5 	R 	4 	P 	(1 	R 1 	T 	7 	HEINäKUU 1983 
PIIRI 	11 	KESKI-POHJANMAA 
ALUEYHTEEI4VETO 
KUSTANNUKSET (MK) 	AJALTA 01.01. 	- 	31 .07.1983 
K 	0 	5 	1 4 	P1 	P1 	U 	K $ E 	T KUSTANNUSLAJIERITTELY 
4R0 SUUHNITTELUALUE SUUNHIT. TOI. ERO PALKAT MATKAT MUUT 
930 HALLINTOHANKE 651098 -651098 607040 17585 26473 
930 HALLINTOHANKE 661000 +661000 
00 6600 8338 -1738 8055 221 72 
01 HEIKKI 	TMHTELä 467650 479695 -12045 388327 53942 37426 
02 URHO SAVELA 1054100 91017? +143923 708431 142166 59580 
03 HARRI VERRONEN . 	 652950 558058 +94892 42953? 107083 21438 
04 RAIMO LOUET 866300 664369 +201931 510453 63633 90283 
05 HEIKKI 	VIERIMAA 770600 555180 +215420 414580 89970 50630 
06 MARTTI 	TOPPI 283200 350270 -67070 274046 46537 29687 
0? PEKKA PUIRAVA 74200 59974 +14226 56573 3341 60 
T 	0 	1 	II 	7 	4 	3. 	4 	Y 	H 	1 	E 	E 	P1 	S 	ä 4836600 423?15 4599441 3397042 524468 315649 
KUSTANNUSLAJ 1 ERITTELY: 
PALKKAKUSTANHUKSET 	3397042 








4 	 . 
. . 	 . . 
TVL SUUNNITTELUN 	KUSTANNUSLAsKEHTA AJOPYM 	26.08.1983 	SIVU 
5(342/1 5 	(3 	Ii 	H 	N 	1 	T 	T 	E 	1. 	(3 	T 	0 	1 	M 1 	A 	L 	A 	H L 	1 	T 	T E 	RAY H 1 	£ 	E 14 	V 	E 	T 0 	A 	J A 1 	T 	A 01 	01. 	- 	3107.2983 
IRI 11 	KESKI-POHJANMAA 
TYUKOHDE IIUUT INS RKM PIIRT TJ TYÖNT KUST. TYUAIKA 
ITTERA 00 10 30 60 70 80 YHT (TYÖ-PY) 
8090 82459 82459 93 
i20 RUNKOSUUNNITELMAN LAATININEN 1233 1233 5 
-220 PASUUNTASELV. 	LAATIMINEN 1257 1257 6 
p230 PASUUHTASELVITYKSEN 	KASITTELY 8 8 
8410 SUUNNITTELUN 	KAYNNISTYS 7929 55552 26845 175469 267795 1067 
8420 MAASTOTYØT 51144 . 	 1024 1524 190788 516365 760845 3069 
9430 SUUNNITTELUTYÖT 2263 500512 368 11031? 19245 635926 2028 
8440 SUUNNITELMIEN 	VIINEISTELY 77 25946 221226 4639 241888 895 
8490 HANKKEEN 	YHTEISKUSTANNUKSET 194296 91327 156589 25855 108438 142172 7286?? 588 
9510 TENTAVH 	SUUNNITTELU JA RAJAUS 574 8153 1405 3690 19222 5? 
520 AINEISTON 	HANKINTA 	JA 	KøSITT. 37326 43378 69086 81554 114532 345876 995 
530 TULOSTEN 	ANALYS.ESITT.JA 	KAS 12495 82260 39469 46472 180686 476 
8540 TOTEUTUSVAIHEEN PALVELU 11150 45036 1659 57845 137 
8590 HANKKEEN 	YHTE1SKUSTØNNUKSET 37248 2597? 20033 5551 55 1001 89865 49 
3913 LIIK.NAPR.JA 	VIIHD.TOIM. 	KUST. 172 2203 1046 2395 2105 7921 2 
920 VIRASTODEMOKRATIA-TOININTA 242 239 354 635 3 
8930 KOULUTUS 66? 7545 20864 255? 2055 33688 66 
8940 1868 940 2808 9 
8951 17639 47932 12851 78422 173 
8952 30? 39361 11349 45? 51474 164 
8954 43 865 56 964 2 
9970 PALKANLASKENNAN EROT 648 648 
8980 KONEPANKKI 5919 5919 
'3000 1016 1016 19 
9101 214901 214901 369 
9102 SAIRAUS 161?? 162?? 52 
9103 ITIYSLONAT 281 281 1 
9104 MUU PAIKALLINEN POISSAOLO 695 695 3 
9400 TOIMINTOJEN 	JOHTAMINEN 130678 130678 234 
9420 TOIMINNAN 	SUUNN. 	JA SEURANTA 66671 66671 136 
9450 KOULUTTAJATOIMINTA 719 719 2 
9460 HENKILUSTON 	KOULUTUS 34425 34425 59 
9490 LAUSUNTO- JA LUPA-ASIAT 13256 13256 26 
9492 LAUSUNNOT 	TIEAIOITTEISTA 261 261 
(11 
. . 	 . . 
V 	L S 	U 	I 	P4 	P4 	1 	T 	T 	E 	L 	11 	P4 	K 	U 	S 1 	4 	P4 	P4 	U S 	L 	4 	S K 	E 	P4 	T 4 AJ0PV 	26.08.1983 
LSU42/1 	5 	U 	t 	P4 	P4 	1 	1 	T 	E 	L 	1) 	T 	0 	1 	1 4 	L 	4 	P4 1. 	1 	7 	T E 	R 	4 	Y P4 	1 	E 	E P4 	V 	E 	T 0 	4 J 4 	L 	7 	4 01.01. 	- 	31.07.1983 
I1R1 11 	KESKI-POHJANP4AA 
TYOKOHDE UIJT INS RKfl PIIRI TJ TYOPIT KUSY. TYUAIKA 
ITTRA 00 10 30 60 70 80 YHT <TYÖ-PY) 
9500 VUSTØNSUOJELUTOIMI$TA 7923 7923 15 
9522 VIRKISTYS- 	JA 	LIIKUHTATOININTA 4894 4894 14 
)59Q HANKIP4NAT 4744 4744 
9630 VIRASTODENOKRATIA 2881 2801 8 
9700 NUIDEN 	TOIN.YKS. 	AVUSTAKINEN 903 903 2 
9841 PUH.KESKUS PUH- JA TELEXMAKSUT 37165 37165 138 
9842 NONISTUS 	PAINATUS 	JA 	KOPIOIP4TI 27533 27533 120 
9843 VAHT.NEST.,HEUV. .LNETIT,POST. 26169 234 26403 9 
9844 KIRJAANO 	JA 	PIIRIARKISTO 24659 24659 104 
9845 KONEKIRJOITUSKESKUS 	JA 	TELEX 4280 4280 16 
9846 LONAKEVARASTO 2891? 28917 29 
9851 SIHTEERITEHTAVÄT 	JA VASTAAVAT 1710 1710 5 
9950 6 6 
TOTEUTUNUT 	YHTEEPISA 108384? 274100 1000849 450413 444072 983878 4237159 11361 
SUUNNITELTU YHTEENSÄ 4836600 
SUUNN. -TOT. 	ERO •59944 
TOI 	TYDAIKA (TYOVUOTTA) 7.81 2,00 9.1 5,96 473 14.62 
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K USA I IIUSASKENTA 
VAnC'!€O(kZST(1N Pa'yS 
U2 
P11,. 	linke 	VöS .tal4 1,ojt. 1 • Nnutgs ahi pmjif-1 2 • 	Poto 
'/f(1f» 1/1 
Mjnktt,n 	n'mi 
94 .,O 	<PCVL42R) 
P1 ttymisaikafTy.aapk11jkIstuflflu$ ja 	nimi 
1 83i1J 
lket1,dn satnn,t1un 	a1¼a.s. 	tunnas 	1 	Muuttt.t 	ilmnketiedot 	nn 	2 
Pankkien 	Ø'tuuS yyDttepItuus kentamiten km 	tr-jnd.! SuunnIttelun 	km 	ok-ind. 
11 1 	l 
11111! 	 jiljalli 
man'. 	 POn 	 P11,, 
33•__3 	_____  
T j 	 u 1 Ii 1 	T 1 L lj ii 	k 	T A P Ii 5 5 L A 5 K 1 ii T 5 
YM 1 OT! (TOPEKIST(RI ii P5151 TPS 
$552 
P,lr, 1 	hanke Yaotajj. 1.oit. 1 	• alue aji 
.1 1 1 1 
2 	• 	Pohit. 
fankkeen 	nimi 
r ?j4 	p 	rE-,ova, unna Afkamisjiki 	PkMty.i%aikj 	Tybmaap51l1kkl1tannu0 	ja 	nimi kk 
lanketieSOt 	saunn'ttelan oikaisu 	tannaa$ 	1 	Maflattueeet 	kanketiedot 	tunnus 	2 
hankkeen pitaos 	Tyyppt1epitau Rakenta.isen 	km 	tr.ipdJ 	Suunnittelun km 	Ok-lcd. 
1 
123. 
1 	 1 ' 
1 21 	 2 	2 
1 	 1 	1 
2 	 2 
1 
Lisotekt1 
1111111 	taiizj 	1 111,11 	iii. 	ii 	iii 	aja 	aja 
OY. 	 Piiri 
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Liite 21 
TVL 	SUUNNITTELUN 	KUSTANNUSLASKENTA 
SUUNNITTELUTILANNEREKISTERIN PAIVITYS 








R 	a 	Rakentamisen 	alkamisajankohta 
T 	• 	Tiensuunnittelurata 
5- 	Sillansuunnittelurata 
H 	Hallinnollisen 	kasittelyn 	rata 
Muutok- 	K • 	koodi 
sen ajan- 	Ke - Le-s-te- _______________________ kohta /oodles1tys 	jos 	poikkeaa annetusta) vu 	kk 	________________________________________________________ 
Piiri 
Ilmoituslaji 
Muutos 2 	- 	Poisto _______ _____ 
HaI\ke 	' astuu lue — 
c 	11B O 1 i ... '' 	 - 
/ , 1 (VAI,J) 	4 	• $c.)e.Wi-'. L.-447-1I #J9.) 	j4TQ ) 
£i 
___ 
Ö 1 J 31 £-.4e--rErn 
A1 e,p L)Ic3 1 5#i-r 	P11 Au?.J 
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